












































Atualizado em: 30/03/2021

Início Término Início Término Situação atual Observaçãoes
Reunião inicial para apresentação das equipes envolvidas no trabalho e diretrizes específicas a serem seguidas pela OSC e contextualização do 

cenário conhecido.
29/10/2020 29/10/2020 29/10/20 29/10/20 Concluída no prazo

1a Reunião Técnica, envolvendo o gestor da parceria e a equipe técnica do PESMA-RVSSMA
Atividade não prevista no TR. Próxima reunião será a da Etapa 2. Será revisado no Plano de 

Trabalho Final
Aprovar versão preliminar do Plano de Trabalho junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação. 30/12/2020 30/12/2020 3012/2020 301/12/2020 Concluída no prazo

Reconhecimento de Campo com visitas in loc o. 01/02/2021 11/02/2021 00/01/00 Concluída no prazo

Aprovar versão final do Plano de Trabalho junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação e o Plano de Mobilização. 07/03/2021 07/03/2021 00/01/00 Em execução - em atraso
Dependendo de devolutiva da versão preliminar pela SEMA/INEMA entregue pela FUNATURA em  

30/12/2020.

Realizar 1ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM. 05/11/2020 05/11/2021 05/11/20 05/11/20 Concluída no prazo

Realizar o Diagnóstico Físico: contendo o diagnóstico do meio físico, detalhamento metodológico e layout dos seguintes produtos: mapa base com 

informações de curva de nível e hidrografia, sistema viário, localidades e limites intermunicipais da UC e da área de estudo; mapas temáticos do meio 

físico da UC; mapa das unidades dos sistemas ambientais. Os levantamentos serão realizados com base em informações e dados secundários 

(estudos, mapas, shapes, tabelas). Também deverão ser realizadas entrevistas com informantes chave.

10/12/2020 16/05/2021 10/12/20 Em execução - no prazo

Em 29/03/2021  a FUNATURA apresentou a  versão  preliminar do produto associado, com dados 

secundários.As ativiades em campo estão comprometidas em função das restrições imposta pela 

Pandemia.

Realizar o Diagnóstico Biológico: contendo o diagnóstico do meio biótico, detalhamento metodológico e layout dos seguintes produtos: mapa de 

cobertura vegetal e de uso da terra, conforme Manual Técnico da Vegetação Brasileira e Manual Técnico do Uso da Terra, ambos elaborados pelo 

IBGE; mapa de espécies da flora e fauna com espacialização das espécies endêmicas, raras, protegidas ou ameaçadas de extinção presentes nos 

ecossistemas aquáticos e terrestres existentes na UC e entorno; mapa dos vetores de pressão sobre a biota; mapa das áreas de relevante beleza 

cênica. Os levantamentos serão realizados com base em informações e dados secundários (estudos, mapas, shapes, tabelas). Também deverão ser 

realizadas entrevistas com informantes chave.

10/12/2020 16/05/2021 10/12/20 Em execução - no prazo

Em 29/03/2021  a FUNATURA apresentou a  versão  preliminar do produto associado, com dados 

secundários.As ativiades em campo estão comprometidas em função das restrições imposta pela 

Pandemia.

Realizar o Diagnóstico Socioeconômico: contendo o diagnóstico do meio socioeconômico, detalhamento metodológico e layout dos seguintes 

produtos: mapa de localização da UC em âmbito regional e infraestrutura viária; mapa do patrimônio histórico e arqueológico relevante; mapa das 

áreas degradadas, alteradas ou subutilizadas; mapa de localização das áreas com potencial extrativista na UC e entorno; mapa de conflitos 

socioambientais relevantes. Os levantamentos serão realizados com base em informações e dados secundários (estudos, mapas, shapes, tabelas). 

Também deverão ser realizadas entrevistas com informantes chave. 

10/12/2020 16/05/2021 10/12/20 Em execução - no prazo

Em 29/03/2021  a FUNATURA apresentou a  versão  preliminar do produto associado, com dados 

secundários.As ativiades em campo estão comprometidas em função das restrições imposta pela 

Pandemia.

Realizar a caracterização socioambiental dos imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da UC para o cadastramento no 

CEFIR, com base em dados secundários e entrevistas com informantes chave - dados secundários: contendo mapa da situação fundiária, incluindo 

todos os dados vetoriais geoespacializados da situação fundiária (os polígonos e pontos dos imóveis – malha fundiária e demais dados espaciais).

10/12/2020 16/05/2021 10/12/20 Em execução - no prazo

Em 29/03/2021  a FUNATURA apresentou a  versão  preliminar do produto associado, com dados 

secundários.As ativiades em campo estão comprometidas em função das restrições imposta pela 

Pandemia.

Realizar o estudo de significância da UC. 11/07/2021 11/07/2021 00/01/00 Planejada

Realizar 2ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM.  12/06/2021 12/06/2021 00/01/00 Planejada

Elaborar versão preliminar do Volume I do PM. 11/07/2021 11/07/2021 00/01/00 Planejada

Mobilizar comunidade local para construção do PM. 01/03/2021 10/03/2021 00/01/00 Em execução - em atraso As ativiades em campo estão comprometidas em função das restrições imposta pela Pandemia.

Realizar a 1ª Oficina Participativa de Planejamento – Reunião Aberta à População em 2 (duas) regiões distintas, com os objetivos de: apresentar o que 

é o PM e sua estrutura; apresentar o histórico e os objetivos de criação da UC e o seu contexto atual; mapear o conhecimento e percepção das 

comunidades sobre a UC; elaborar mapa êmico (situacional). 

12/04/2021 13/04/2021 00/01/00 Planejada

Realizar 3ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM. 20/07/2021 20/07/2021 00/01/00 Planejada

Efetuar a análise integrada e estratégica das informações da UC. 20/08/2021 20/08/2021 00/01/00 Planejada

Mobilizar as comunidades afetadas para a construção do PM. 15/08/2021 25/08/2021 00/01/00 Planejada

Realizar a 2ª Oficina Participativa de Planejamento em 2 (duas) regiões distintas, com os objetivos de: apresentar resultados da OPP 1; apresentar 

as informações produzidas, compiladas e/ou sistematizadas no Volume I do PM; Identificar lacunas, ajustar, corrigir e complementar informações; 

discutir a missão e visão de futuro da UC; apresentar o conceito de zoneamento; construir coletivamente uma versão preliminar do zoneamento 

baseado nas análises realizadas durante o diagnóstico e análise integrada; mapear as oportunidades e ameaças para a gestão da UC.

27/09/2021 28/09/2021 00/01/00 Planejada

Elaborar o Zoneamento da Uce a proposta de ZA 24/10/2021 24/10/2021 00/01/00 Planejada

Realizar 4ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração dos PM. 10/10/2021 10/10/2021 00/01/00 Planejada

Elaborar versão preliminar do Volume II do PM. 21/11/2021 21/11/2021 00/01/00 Planejada

Mobilizar as comunidades afetadas para a realização da OPP 3. 17/10/2021 27/10/2021 00/01/00 Planejada

Realizar 3ª Oficina Participativa de Planejamento em 2 (duas) regiões distintas, com os objetivos de: apresentar resultados da OPP 2; apresentar as 

informações produzidas, compiladas e/ou sistematizadas no Volume II dos PMs; discutir possíveis Programas e Projetos de Gestão.  Cada Oficina terá 

duração de 1 (um) dia, devendo contar com a participação de, no mínimo, 40 (quarenta) participantes.

29/11/2021 30/11/2021 00/01/00 Planejada

Elaborar o sumário dos Programas e Projetos de Gestão. 19/12/2021 19/12/2021 00/01/00 Planejada

Realizar 5ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM. 10/01/2022 10/01/2022 00/01/00 Planejada

Elaborar Versão Preliminar do Volume III do PM. 23/01/2022 23/01/2022 00/01/00 Planejada

Elaborar a síntese do PM. 13/01/2022 13/01/2022 00/01/00 Planejada

Elaborar as cartilhas dos PM, em linguagem acessível às comunidades. 20/01/2022 20/01/2022 00/01/00 Planejada

Elaborar e imprimir os banners com Zoneamento final da UC a serem disponibilizados para instituições municipais e Conselho Gestor da UC. 06/03/2022 06/03/2022 00/01/00 Planejada

Elaborar o vídeo sobre o processo de elaboração do PM. 13/03/2022 13/03/2022 00/01/00 Planejada

Realizar 6ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos envolvidos na elaboração do PM. 16/03/2022 16/03/2022 00/01/00 Planejada

Elaborar a versão final do PM 03/01/2022 03/01/2022 00/01/00 Planejada

Apresentar o PM para o Conselho Gestor e participantes das OPP. 12/04/2022 12/04/2022 00/01/00 Planejada

Apresentar o PM nas Oficinas Setoriais de Governo. 13/04/2022 13/04/2022 00/01/00 Planejada

Apresentar o PM ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM) da Bahia. 14/04/2022 14/04/2022 00/01/00 Planejada

Status da Atividade

Planejada

Em execução - no prazo

Em execução - em atraso

Concluída no prazo

Concluída com atraso

Adiada

Cancelada

4

5

6

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PTCA - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 011/2019

TCCA nº 003/2019

Data de início:29/10/2020
Planejado Realizado Monitoramento da Atividade

Etapas Atividades

1

2

3



Atualizado em: 30/03/2021

Data Data Status Situação atual Observaçãoes

Memória Técnica 01 - Reunião de planejamento. 30/12/2020 30/12/2020 Entregue no prazo Em Revisão FUNATURA 1ª Devolutiva encaminhada 29/03/2021

Aprovar versão preliminar do Plano de Trabalho junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação.
30/12/2020 30/12/2020 Entregue no prazo Em análise SEMA/INEMA

Relatório 01 - Reconhecimento de Campo 07/03/2021 08/03/2021 Entregue com atraso Em análise SEMA/INEMA 1 dia de atraso

Versão final do Plano de Trabalho, com Plano de Mobilização das Oficinas de Planejamento Participativo.
07/03/2021 Em atraso Em elaboração FUNATURA Pendende devolutiva da versão preliminar SEMA/INEMA 

Memória Técnica 02 - 1ª Reunião Técnica. 30/12/2020 30/12/2020 Entregue no prazo Em análise SEMA/INEMA

Estudo 01 - Análise sistêmica do Contexto Geográfico, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia e 

Climatologia.  (preliminar).
07/03/2021 29/03/2021 Entregue com atraso Em análise SEMA/INEMA

Relatório 02 - contendo o diagnóstico do meio físico, detalhamento metodológico e mapas. (preliminar).
07/03/2021 29/03/2021 Entregue com atraso Em análise SEMA/INEMA

Relatório 03 - contendo o diagnóstico do meio biótico, detalhamento metodológico e mapas. (preliminar).
07/03/2021 29/03/2021 Entregue com atraso Em análise SEMA/INEMA

Estudo 01 - Análise sistêmica do Contexto Geográfico, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia e 

Climatologia - FINAL.
16/05/2021 Planejada

Relatório 02 - contendo o diagnóstico do meio físico, detalhamento metodológico e mapas. FINAL
16/05/2021 Planejada

Relatório 03 - contendo o diagnóstico do meio biótico, detalhamento metodológico e mapas. FINAL
16/05/2021 Planejada

Relatório 04 - contendo o diagnóstico do meio socioeconômico, detalhamento metodológico e mapas. 

(preliminar). 07/03/2021 29/03/2021 Entregue com atraso Em análise SEMA/INEMA

Relatório 05 - contendo informações socioambientais das propriedades rurais. (preliminar). 07/03/2021 29/03/2021 Entregue com atraso Em análise SEMA/INEMA

Relatório 04 - contendo o diagnóstico do meio socioeconômico, detalhamento metodológico e mapas. . 16/05/2021 Planejada

Relatório 05 - contendo informações socioambientais das propriedades rurais. . FINAL 16/05/2021 Planejada

Estudo 02 - Declaração de significância da Unidade de Conservação. 11/07/2021 Planejada

Memória Técnica 03 - 3ª Reunião Técnica. 11/07/2021 Planejada

Volume I do Plano de Manejo (Diagnóstico). 11/07/2021 Planejada

Relatório 06 - Atividades de mobilização da Comunidade. 11/04/2021 Planejada

Relatório 07 - Realização da 1ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade, contendo o mapa 09/05/2021 Planejada

Memória Técnica 04 - 4ª Reunião Técnica. 15/08/2021 Planejada

Estudo 03 - Análise integrada e estratégica das informações da Unidade de Conservação. 19/08/2021 Planejada

Relatório 08 - Atividades de mobilização da Comunidade. 26/09/2021 Planejada

Relatório 09 - Realização da 2ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade. 24/10/2021 Planejada

Relatório 10 – documento contendo as informações e mapas com o zoneamento. 24/10/2021 Planejada

Relatório 11 – documento contendo as informações e mapas com a proposta de estabelecimento da 24/10/2021 Planejada

Memória Técnica 05 - 5ª Reunião Técnica. 07/11/2021 Planejada

Volume II do Plano de Manejo (avaliação estratégica, zoneamento e zona de amortecimento). 21/11/2021 Planejada

Relatório 12 - Atividades de mobilização da Comunidade. 14/11/2021 Planejada

Relatório 13 - Realização da 3ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade. 30/12/2021 Planejada

Relatório 14 - contendo os Programas e Projetos de Gestão com potencial de serem implementados na 19/12/2021 Planejada

Memória Técnica 06 - 6ª Reunião Técnica. 06/02/2022 Planejada

Volume III do Plano de Manejo (Programas e Projetos de Gestão). 23/01/2022 Planejada

Relatório 15 - Síntese do Plano de Manejo. 13/02/2022 Planejada

300 Cartilhas Informativas sobre o Plano de Manejo. 20/02/2022 Planejada

10 Banners Informativos sobre o Plano de Manejo. 06/03/2022 Planejada

Elaborar o vídeo sobre o processo de elaboração do PM. 13/03/2022

Relatório 16 - Relato do Processo de Elaboração do Plano de Manejo contendo o vídeo sobre o processo 16/03/2022 Planejada

Memória Técnica 07 - 7ª Reunião Técnica 03/04/2022 Planejada

Relatório 17 - Apresentação do Plano de Manejo ao Conselho Gestor do PESMA e RVSSMA e 12/04/2022 Planejada

Relatório 18 - Apresentação do Plano de Manejonas Oficinas Setoriais de Governo. 13/04/2022 Planejada

Relatório 9 - Apresentação do Plano de Manejo ao CEPRAM. 14/04/2022 Planejada

Legendas:

Produto 4

Produto 5

Produto 6

Produto 7

Produto 8

Produto 9

Produto 10

Ver justificativa de atraso  em Ofício Funatura nº 012/2021, 

decorrente das restrições e problemas com o quadro técnico  em 

decorrência da Pandemia.

Ver justificativa de atraso  em Ofício Funatura nº 012/2021, 

decorrente das restrições e problemas com o quadro técnico  em 

decorrência da Pandemia.

MONITORAMENTO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 011/2019

TCCA nº 004/2019

Data de início: 29/10/2020
Planejado Entrega Monitoramento da Análise dos Produtos

Produtos Descrição

Produto 1

 Produto 2


