


















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II- Acompanhamento do PTCA 



Atualizado em: 16/03/2021

Início Término Início Término Situação atual Observaçãoes
Reunião inicial para apresentação das equipes envolvidas no trabalho e diretrizes específicas a serem 21/08/2020 21/08/2020 21/08/20 21/08/20 Concluída no prazo
1a Reunião Administrativa e Financeira. 24/08/2020 24/08/2020 24/08/20 24/08/20 Concluída no prazo
2a Reunião Administrativa e Financeira. 31/08/2020 31/08/2020 31/08/20 31/08/20 Concluída no prazo
Apresentar versão preliminar do Plano de Trabalho. 17/11/2020 17/11/2020 17/11/20 17/11/20 Concluída no prazo
Reconhecimento de Campo com visitas in loco. 21/11/2020 24/11/2020 21/11/20 23/11/20 Concluída no prazo

Apresentar versão final do Plano de Trabalho com Plano de Mobilização das OPPs 05/01/2020 05/01/2020 19/01/21 Em execução - em atraso
Depende da análise da versão preliminar devolvida para 
Funatura em 19/01/2021 e da devolutiva do Plano de 
mobilização realizada em 31/03/2021.

Realizar 1ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos 28/08/2020 28/08/2020 28/08/20 28/08/20 Concluída no prazo
Reunião entre Gestor e Especialistas das Áreas Temáticas (previstas no Acordo) da FUNATURA. 22/09/2020 22/09/2020 22/09/20 22/09/20 Concluída no prazo
Realizar o Diagnóstico Físico - dados secundários: contendo o diagnóstico do meio físico, 28/08/2020 20/11/2020 17/11/20 17/11/20 Concluída no prazo
Realizar o Diagnóstico Biológico - dados secundários: contendo o diagnóstico do meio biótico, 28/08/2020 20/11/2020 17/11/20 17/11/20 Concluída no prazo
Realizar o Diagnóstico Socioeconômico - dados secundários: contendo o diagnóstico do meio 28/08/2020 20/11/2020 17/11/20 17/11/20 Concluída no prazo
Realizar a caracterização socioambiental dos imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no 28/08/2020 20/11/2020 20/11/20 00/01/00 Concluída no prazo
Realizar o Diagnóstico Físico - dados primários. Será verificado in loco, as informações coletadas, 21/02/2021 28/02/2021 Adiada
Realizar o Diagnóstico Biológico - dados primários. Será verificado in loco, as informações coletadas, 21/02/2021 28/02/2021 Adiada
Realizar o Diagnóstico Socioeconômico - dados primários. Será verificado in loco, as informações 21/02/2021 28/02/2021 Adiada
Realizar a caracterização socioambiental dos imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no 21/02/2021 28/02/2021 Adiada
Realizar o estudo de significância da UC. 11/04/2021 11/04/2021 Planejada

Realizar 2ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos 
envolvidos na elaboração do PM.  

03/03/2021 03/03/2021 Adiada

Conforme reunião realizada dia 03/03/2021, as atividades de 
campo foram replanejadas para 24 a 30/04/2021, em função das 
restrições da Pandemia.  Ofício Funatura nº 010/2021 de 
29/03/2021.

Elaborar versão preliminar do Volume I do PM. 10/10/2020 09/05/2021 Planejada

Mobilizar comunidade local para construção do PM. 12/03/2021 19/03/2021 Adiada

Conforme reunião realizada dia 03/03/2021, as atividades de 
campo foram replanejadas para 24 a 30/04/2021, em função das 
restrições da Pandemia.  Ofício Funatura nº 010/2021 de 
29/03/2021.

Realizar a 1ª Oficina Participativa de Planejamento – Reunião Aberta à População em 2 (duas) regiões 16/04/2021 17/04/2021 Planejada
Realizar 3ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, academia e técnicos envolvidos na 10/05/2021 10/05/2021 Planejada
Efetuar a análise integrada e estratégica das informações da UC. 21/06/2021 21/06/2021 Planejada
Mobilizar as comunidades afetadas para a construção do PM. 03/06/2021 07/06/2021 Planejada
Realizar a 2ª Oficina Participativa de Planejamento em 2 (duas) regiões distintas, com os objetivos de: 12/07/2021 13/07/2021 Planejada
Elaborar o Zoneamento da Uce a proposta de ZA 10/08/2021 10/08/2021 Planejada
Realizar 4ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos 20/08/2021 20/08/2021 Planejada
Elaborar versão preliminar do Volume II do PM. 20/09/2021 20/09/2021 Planejada
Mobilizar as comunidades afetadas para a realização da OPP 3. 01/09/2021 05/09/2021 Planejada
Realizar 3ª Oficina Participativa de Planejamento em 2 (duas) regiões distintas, com os objetivos de: 05/10/2021 06/10/2021 Planejada
Elaborar o sumário dos Programas e Projetos de Gestão. 15/10/2021 15/10/2021 Planejada
Realizar 5ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos 25/10/2021 25/10/2021 Planejada
Elaborar Versão Preliminar do Volume III do PM. 10/11/2021 10/11/2021 Planejada
Elaborar a síntese do PM. 28/11/2021 28/11/2021 Planejada
Elaborar as cartilhas dos PM, em linguagem acessível às comunidades. 12/12/2021 12/12/2021 Planejada
Elaborar e imprimir os banners com Zoneamento final da UC a serem disponibilizados para instituições 12/12/2021 12/12/2021 Planejada
Elaborar o vídeo sobre o processo de elaboração do PM. 12/01/2022 12/01/2022 Planejada
Realizar 6ª Reunião Técnica envolvendo o Gestor da parceria, membros da academia e técnicos 20/12/2021 20/12/2021 Planejada
Elaborar a versão final do PM 01/02/2022 01/02/2022 Planejada
Apresentar o PM para o Conselho Gestor e participantes das OPP. 19/01/2022 19/01/2022 Planejada
Apresentar o PM nas Oficinas Setoriais de Governo. 20/01/2022 20/01/2022 Planejada
Apresentar o PM ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM) da Bahia. 21/01/2022 21/01/2022 Planejada

Status da Atividade

Planejada

Em execução - no prazo

Em execução - em atraso

Concluída no prazo
Concluída com atraso
Adiada

Cancelada

4

5

6

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PTCA - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 010/2019

TCCA nº 003/2019

Data de início: 05/08/2020
Planejado Realizado Monitoramento da Atividade

Etapas Atividades

1

2

3

Conforme reunião realizada dia 03/03/2021, as atividades de 
campo foram replanejadas para 24 a 30/04/2021, em função das 
restrições da Pandemia. Ofício Funatura nº 010/2021 de 
29/03/2021.



Atualizado em: 30/03/2021

Data Data Status Situação atual Observaçãoes

Memória Técnica 01 - Reunião de planejamento. 21/08/2020 21/08/2020 Entregue no prazo APROVADO Aprovado em 06/10/2020.

Versão Preliminar do Plano de Trabalho. 17/11/2020 17/11/2020 Entregue no prazo Em Revisão FUNATURA Devolutiva encaminhada  para Funatura em 19/01/2021

Relatório 01 - Reconhecimento de Campo 22/12/2020 30/12/2020 Entregue com atraso Em Revisão FUNATURA Encaminahdo 1ª devolutiva 26/03/2021.

Versão final do Plano de Trabalho, com Plano de Mobilização das Oficinas de Planejamento Participativo. 05/01/2022 Planejada Em elaboração FUNATURA

Depende da análise da versão preliminar pela SEMA/INEMA 

encaminhada dia 19/01/2021. Apresentado Plano de Mobilização 

em 21/01/2021. Devolutiva encaminhada pela SEMA/INEMA em 

31/03/2021.

Memória Técnica 02 - 1ª Reunião Técnica. 17/11/2020 17/11/2020 Entregue no prazo Em Revisão FUNATURA
Devolutivas SEMA/INEMA  encaminhadas para Funatura em 

21/01/2021.

Estudo 01 - Análise sistêmica do Contexto Geográfico, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia e 

Climatologia.  (preliminar)
20/11/2020 24/11/2020 Entregue no prazo Em Revisão FUNATURA

Devolutivas SEMA/INEMA  encaminhadas para Funatura em 

21/01/2021.

Relatório 02 - contendo o diagnóstico do meio físico, detalhamento metodológico e mapas. (preliminar) 20/11/2020 24/11/2020 Entregue no prazo Em Revisão FUNATURA
Devolutivas SEMA/INEMA  encaminhadas para Funatura em 

19/01/2021.

Relatório 03 - contendo o diagnóstico do meio biótico, detalhamento metodológico e mapas. (preliminar) 20/11/2020 24/11/2020 Entregue no prazo Em Revisão FUNATURA
Devolutivas SEMA/INEMA  encaminhadas para Funatura em 

19/01/2021.

Estudo 01 - Análise sistêmica do Contexto Geográfico, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia e 

Climatologia.
18/04/2021 Planejada Em elaboração FUNATURA

Relatório 02 - contendo o diagnóstico do meio físico, detalhamento metodológico e mapas. 18/04/2021 Planejada Em elaboração FUNATURA

Relatório 03 - contendo o diagnóstico do meio biótico, detalhamento metodológico e mapas. 18/04/2021 Planejada Em elaboração FUNATURA

Relatório 04 - contendo o diagnóstico do meio socioeconômico, detalhamento metodológico e mapas. 

(preliminar)
20/11/2020 24/11/2020 Entregue no prazo Em Revisão FUNATURA

Devolutivas SEMA/INEMA  encaminhadas para Funatura em 

15/01/2021.

Relatório 05 - contendo informações socioambientais das propriedades rurais. ( preliminar) 20/11/2020 30/11/2020 Entregue com atraso Em Revisão FUNATURA
Devolutivas SEMA/INEMA  encaminhadas para Funatura em 

15/01/2021.

Relatório 04 - contendo o diagnóstico do meio socioeconômico, detalhamento metodológico e mapas. 18/04/2021 Planejada Em elaboração FUNATURA

Relatório 05 - contendo informações socioambientais das propriedades rurais. 18/04/2021 Planejada Em elaboração FUNATURA

Estudo 02 - Declaração de significância da Unidade de Conservação. 02/05/2021 Planejada Em elaboração FUNATURA

Memória Técnica 03 - 2ª Reunião Técnica. 04/04/2021 Planejada

Volume I do Plano de Manejo ( Diagnóstico). 09/05/2021 Planejada

Relatório 06 - Atividades de mobilização da Comunidade. 14/03/2021 Adiada

Conforme reunião realizada dia 03/03/2021, as atividades de campo 

foram replanejadas para 24 a 30/04/2021, em função das restrições 

da Pandemia. Ofício Funatura nº 

Relatório 07 - Realização da 1ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade, contendo o mapa 

situacional da UC.
16/05/2021 Planejada

Memória Técnica 04 - 3ª Reunião Técnica. 10/06/2021 Planejada

Estudo 03 - Análise integrada e estratégica das informações da Unidade de Conservação. 21/06/2021 Planejada

Relatório 08 - Atividades de mobilização da Comunidade. 07/06/2021 Planejada

Relatório 09 - Realização da 2ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade. 08/08/2021 Planejada

Relatório 10 – documento contendo as informações e mapas com o zoneamento. 10/08/2021 Planejada

Relatório 11 – documento contendo as informações e mapas com a proposta de estabelecimento da Zona 10/08/2021 Planejada

Memória Técnica 05 - 4ª Reunião Técnica. 20/08/2021 Planejada

Volume II do Plano de Manejo (Avaliação Estratégica, Zoneamento e Zona de Amortecimento). 20/09/2021 Planejada

Relatório 12 - Atividades de mobilização da Comunidade. 05/09/2021 Planejada

Relatório 13 - Realização da 3ª OPP e das informações coletadas junto à Comunidade. 07/11/2021 Planejada

Relatório 14 - contendo os Programas e Projetos de Gestão com potencial de serem implementados na UC, 15/10/2021 Planejada

Memória Técnica 06 - 5ª Reunião Técnica. 25/10/2021 Planejada

Volume III do Plano de Manejo (Programas e Projetos de Gestão). 10/11/2021 Planejada

Relatório 15 - Síntese do Plano de Manejo. 28/11/2021 Planejada

300 Cartilhas Informativas sobre o Plano de Manejo. 12/12/2021 Planejada

10 Banners Informativos sobre o Plano de Manejo. 12/12/2021 Planejada

Elaborar o vídeo sobre o processo de elaboração do PM. 12/01/2022 Planejada

Relatório 16 - Relato do Processo de Elaboração do Plano de Manejo contendo o vídeo sobre o processo de 20/12/2021 Planejada

Memória Técnica 07 - 6ª Reunião Técnica 01/02/2022 Planejada

Relatório 17 - Apresentação do Plano de Manejo ao Conselho Gestor do MNCS e participantes das OPP 19/01/2022 Planejada

Relatório 18 - Apresentação do Plano de Manejonas Oficinas Setoriais de Governo. 20/01/2022 Planejada

Relatório 9 - Apresentação do Plano de Manejo ao CEPRAM. 21/01/2022 Planejada

Legendas:

2

 Produto 2

Produto 4

5

6 Produto 10

3

4

Produto 6

Produto 7

Produto 8

Produto 9

Produto 5

Produto 3

Etapa Produtos Descrição

1 Produto 1

MONITORAMENTO DO CRONOGRAMA DE ENTREGAS
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 010/2019

TCCA nº 003/2019

Data de início: 05/08/2020
Planejado Entrega Monitoramento da Análise dos Produtos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III- Relatório de Visita in Loco 

 
 











 

 

 
ANEXO 1 – Registro Fotográfico 

 
Dia 21/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cachoeira da Vitória 



 

 

Dia 21/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HP Papéis Santo Amaro 

Fábrica de Chumbo 

Comunidade Rua Nova 



 

 

Dia 21/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

Transposição do Rio Paraguaçu 

Povoado Zé Grilo Comunidade Olho D´Água 

Nova Conquista 
Acesso a Pedra D´Égua 



 

 

 
Dia 21/11/2020 
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Dia 22/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachoeira do Lobo 

Tubulação Embasa 



 

 

Dia 22/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Camping 



 

 

Dia 22/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ponte férrea sobre o rio Sergi 

Cachoeira do Urubu 



 

 

Dia 22/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cachoeira do Urubu 



 

 

Dia 22/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cachoeira Vai-e-vem 



 

 

Dia 22/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cachoeira Toca do Lobo 



 

 

Dia 23/11/2020 
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Dia 23/11/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliveira dos Campinhos 

Situação e tipo de estradas e acessos 



 

 

A Equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 


