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3º Relatório de Execução 
TCSA Porto Sul  

 

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul 
este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 3º Relatório de Execução acerca 
do cumprimento das obrigações estipuladas para o primeiro e segundo anos de cumprimento 
do TCSA, referentes às ações previstas no Eixo 1 – Planejamento Territorial (item 1), Eixo 2 – 
Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3, 4, 5, 6 e 9), no Eixo 3 - Avaliação Ambiental 
Integrada (itens 10, 11, 12 e 13), no Eixo 4 – Fortalecimento da Fiscalização (itens 14 e 15), 
no Eixo 5 – Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação (itens 
18, 19, 22, 23, 25 e 29) e no Eixo 7 – Governança Ambiental (item 34), considerando a 
proposição de atualização do Plano de Ações (ANEXO I) e Parecer Técnico (ANEXO II). 

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico 
de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar 
constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso  Socioambiental (TCSA)  
Porto  Sul,  com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta 
de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 33. Cumpre ressaltar 
que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no 
TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de cronograma, 
especialmente em virtude de dificuldades e imprevistos operacionais inerentes ao 
gerenciamento de qualquer projeto. 

Na oportunidade, nos termos da CLÁUSULA 6º, inciso V, comunicamos aos 
COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS intercorrências que podem interferir na 
execução adequada das obrigações/ações previstas no Eixo 2 – Monitoramento e Controle 
Ambiental (itens 3 e 4), visto que metade das plataformas de coleta de dados (PCD), 
instaladas na região de abrangência do projeto Porto Sul, ainda em fase de teste, perderam o 
sinal de transmissão de dados após as fortes chuvas ocorridas no sul e extremo sul do 
Estado. 

Comunicamos, ainda, aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS, nos termos da 
CLÁUSULA 29ª, que a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na 
cotação veículos em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do 
item 14, em 2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a 
especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos 
recursos disponíveis. 

Ademais, informamos o comprometimento de R$ 11.434.370,54 (onze milhões, quatrocentos 
e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) 
correspondente a 68% (sessenta e oito por cento) do montante R$ 16.883.941,05 
(dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco 
centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO. Ante o exposto, este Comitê 
Técnico de Execução (CTE) entende pelo alcance do percentual mínimo de execução referido 
no Parágrafo Terceiro da CLÁUSULA 27ª, possibilitando o pagamento da parcela 
subsequente. 
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Quadro 1 - Descrição das ações em execução 

EIXO ITEM / AÇÕES STATUS Nº do CONTRATO 

1 
ITEM 01: Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de 
uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água. 

Termo de Referência em elaboração - 

2 

ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Hidrológicos. 

Contrato firmado 

Equipamentos em fase de teste 
080/2021 

ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Pluviométricos. 

Contrato firmado 

Equipamentos em fase de teste 

ITEM 05: Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR’s) 
para Coleta de Dados da Qualidade da Água 

Em contratação - 

ITEM 06: Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da água 

Em contratação - 

ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal. 

Contrato firmado 105/2021 

3 

ITEM 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em 

TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos 

Contrato firmado 

Contratação unificada com o item 12 
116/2021 

ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, 
para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, 
denominada SEIA. 

Contrato firmado 121/2021 

ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, 
para aprimoramento das plataformas geoespaciais. 

Contrato firmado 

Contratação unificada com o item 10 
116/2021 

ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware 
SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema). 

Contratos firmados 

Necessidade de adequação aos recursos financeiros 
disponíveis 

063/2021, 064/2021, 073/2021 

Software Virtualização 

Em contratação 
- 

4 

ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, 
estadual. 

Aquisições em andamento 

Necessidade de adequação aos recursos financeiros 
disponíveis 

- 

ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios 
litorâneos da região de referência. 

Aquisições em andamento 

Necessidade de adequação aos recursos financeiros 
disponíveis 

- 
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5 

ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

Contratos firmados 
019/2021 

049/2022 

ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

Termo de Referência em elaboração 

Aguardando projetos complementares que subsidiarão a 
contratação da obra da sede 

- 

ITEM 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande 

Termo de Referência em elaboração 

Proposta de contratação unificada, objetivando a realização 
de um planejamento territorial integrado 

- 
ITEM 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação 
do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande 

ITEM 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru 

ITEM 29: Aquisição de bens e/ou contratação de serviços para as 
Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras 

Aguardando ICMBio enviar planejamento - 

7 
ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um 
Observatório Socioambiental. 

Repasses efetuados 005/2021 

 

 

Quadro 2– Discriminativo dos valores comprometidos 

EIXO ITEM / AÇÕES 
Valor 

estimado (R$) 
Valor 

comprometido (R$) 
Descrição 

2 

ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de 
Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos. 

198.300,00 166.050,00 PCD Hidrológicas 

99.150,00 107.775,00 
Serviço PJ de instalação, manutenção 

e treinamento 

ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de 
Plataforma de Coleta Automática de Dados 
Pluviométricos. 

232.500,00 270.100,00  PCD Pluviométricas 

116.250,00 179.625,00 
Serviço PJ de instalação, manutenção 

e treinamento 

ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal. 

686.400,00 981.205,88 Geoprocessamento - HARPIA 

3 
ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria 
especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma 
de Informações Ambientais, denominada SEIA. 

975.000,00 1.324.284,48 Desenvolvimento de sistemas - SEIA 
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ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria 
especializada em TI, para aprimoramento das plataformas 
geoespaciais. 

1.560.000,00 2.041.160,40 Desenvolvimento de software 

ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de 
Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas 
as ações de sistema). 

1.393.400,00 

35.970,74  02 (duas) Mesas digitalizadoras 

10.000,00  Solução de Segurança WAF 

258.065,39  Solução de Segurança WAF 

52.527,00  03 (três) Switch tipo borda 

137.816,00  02 (dois) Switch core 48 portas 

87.190,10  02 (dois) Switch core 24 portas 

22.500,00  Switch instalação/Treinamento/Suporte técnico 

275.000,00  01 (um) Storage 

155.000,00  01 (um) Storage 

134.505,00  01 (um) Switch core 

84.240,00  01 (um) Switch servidor 

12.000,00  Serviços switches 

4 
ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da 
fiscalização federal e estadual. 

1.141.100,00 

46.427,85  01 (um) Computador (workstation) 

42.090,00  01 (um) Quadriciclo 

2.630,00  Serviços de frete para 01 (um) Quadriciclo 

715.068,00 03 (três) Veículos pick-up 4x4 

29.415,05 
Serviços de frete, armazenagem, seguro de roubo, seguro de 

acidente, licenciamento e IPVA para 03 (três) Veículos pick-up 4x4 

28.000,00  25 (vinte e cinco) Monitores 

26.550,00  10 (dez) Tablet 

4.400,00  02 (duas) Impressoras 

4.226,00  01 (um) Nobreak3Kva 

169.775,00 25 (vinte e cinco) Computadores 

82.000,00 10 (dez) Notebook 

15.582,00  02 (dois) Notebook avançado 
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21.384,00  03 (três) Notebook intermediário 

82.650,00  01 (um) Receptor GNSS 

2.800,00  10 (dez) Power bank (para Tablet) 

 
ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos 
municípios litorâneos da região de referência. 

539.000,00 

476.712,00 02 (dois) Veículos pick-up 4x4  

23.867,38 
Serviços de frete, armazenagem, seguro de roubo, seguro de 

acidente, licenciamento e IPVA para 02 (dois) Veículos pick-up 4x4 

5 
ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para 
cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

2.000.000,00 

213.440,00 
Projetista/fiscal para cercamento e infraestrutura do Parque Estadual 

da Ponta da Tulha 

1.273.539,10 
Serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta 

da Tulha 

7 
ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de 
um Observatório Socioambiental. 

150.186,56 150.186,56 
Repasse ao Parque Científico e Tecnológico  

do Sul da Bahia 

- 
Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(FUNBIO) 

1.576.958,84 1.688.394,11 
Recuperação de Custos Indiretos do Acordo de Cooperação nº 

002/2020 

- Taxas bancárias - 218,50 Taxas bancárias 

TOTAL ==> 9.767.126,06 11.434.370,54 ==>68% do montante depositado 
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DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS 

 
Em atendimento ao disposto nas CLÁUSULAS 14ª e 15ª, o PRIMEIRO e o SEGUNDO 
COMPROMISSÁRIOS deram seguimento às tratativas junto às entidades e aos órgãos de 
fiscalização ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para 
possibilitar a execução de forma cooperativa do PROTOCOLODE FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL INTEGRADA. Neste contexto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia 
Federal (PF), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro 
(CIPPA/Porto Seguro) e a Delegacia de Proteção Ambiental de Ilhéus (DPA) foram convidadas 
a aderir PROTOCOLO e/ou a participar do planejamento e realização de operações e demais 
ações relacionadas. 

Cumpre ressaltar que os Municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) formalizaram o interesse no sentido de promover a 
assinatura de Termo de Adesão ao supracitado PROTOCOLO, efetuando a indicação dos 
bens e serviços adquiridos com o recurso disponível nos itens 14 e 15 (Eixo 4) do Plano de 
Ações (Anexo 3). 

Na oportunidade, em atenção ao disposto na CLÁUSULA 16ª, informamos a realização pelo 
SEGUNDO COMPROMISSÁRIO de 19 (dezenove) ações de fiscalização, referentes a 
processos de Operações Planejadas formados em atendimento ao compromisso firmado no 
referido PROTOCOLO, contemplando os eixos temáticos fauna silvestre, recursos minerais e 
vegetação nativa. 

Ademais, em atendimento ao disposto na CLÁUSULA 21ª, registramos que foi formado e ainda 
encontra-se sob análise o processo de fiscalização para verificação do cumprimento dos 
condicionantes da Portaria INEMA n° 22.102/2021, que concedeu à Secretaria de 
Infraestrutura (SEINFRA) a Autorização de Supressão da Vegetação Nativa (ASV) em uma 
área de 17,00 hectares no município de Ilhéus, bem como Licença de Implantação (LI) para 
instalação de projeto de melhoria de infraestrutura logística e viária da BA-262 e Autorização 
para Manejo de Fauna (AMF), relacionadas ao Licenciamento Ambiental da requalificação da 
interseção da BA 262 e acesso à estrada de Itariri, à altura do ponto de coordenada UTM 24L 
484.775/8.373.678 e extensão de 2,7 km (via de acesso ao Porto Sul) (Processo nº 
2020.001.004926/INEMA/LIC-04926).  
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DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO 
 
Nos termos da CLÁUSULA 27ª, Parágrafo Segundo, o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO 
efetivou, em 31/08/2021, o pagamento da segunda parcela no montante de R$ 10.041.128,61 
(dez milhões, quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), 
compreendendo os R$ 9.011.193,36 (nove milhões, onze mil cento e noventa e três reais e 
trinta e seis centavos) previstos somados a R$ 1.029.935,25 (um milhão, vinte e nove mil, 
novecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) transferidos a título de atualização 
monetária. 
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DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO 
 
O QUARTO COMPROMISSÁRIO avaliou o 1º Relatório Parcial das atividades desenvolvidas 
pelo Secretário Executivo do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, comunicando a 
este Comitê Técnico de Execução (CTE) e ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(FUNBIO) a aprovação da prestação de contas do OBSERVATÓRIO SOCIAL, no cumprimento 
CLÁUSULA 25ª, inciso V, do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, 
possibilitando a liberação da segunda parcela prevista no item 34 (Eixo 7) do Plano de Ações 
(Anexo 3), totalizando o montante de R$ 150.186,56 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e 
seis reais e cinquenta e seis centavos) repassados ao OBSERVATÓRIO SOCIAL. 

. 
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DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 

O presente detalhamento foi realizado com base na 3ª Prestação de Contas, encaminhada em 

29/12/2021 e atualizada em 04/03/2022 pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), 

conforme determinação trazida pela CLÁUSULA 33ª, que contém os documentos financeiros 

referentes ao período compreendido entre 01 de agosto de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. 

Ressaltamos que ao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 

3519-X, o montante de R$ R$ 6.842.812,44 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, 

oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) e o montante de R$ 10.041.128,61 (dez 

milhões, quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), referentes à 

primeira e segunda parcelas, respectivamente, totalizando R$ 16.883.941,05 (dezesseis 

milhões, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) 

depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO, foram aplicados em duas carteiras 

apresentando rentabilidade líquida de  R$ 586.591,68 (quinhentos e oitenta e seis mil, 

quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) acumulados. 

Gráfico 1 – Aportes Efetivados (em R$) 
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Gráfico 2 – Rendimento de Aplicação

Durante o período relatado houve o débito no montante de R$ 

duzentos e vinte e sete mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos

período, que somados com o débito R$ 681.467,76 (seiscentos e oitenta e um mil

quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) dos períodos anteriores, 

totalizam R$ 4.908.557,71 (quatro milhões e novecentos e oito mil e quinhentos e cinquenta e 

sete reais e setenta e um centavos

montante de R$ 6.525.812,83 

doze reais e oitenta e três centavos

quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e cinq

executados, o que corresponde 

depositado. 

Gráfico 3 – Total Comprometido x Aportado 
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Rendimento de Aplicação (em R$) 

Durante o período relatado houve o débito no montante de R$ 4.227.089,95

duzentos e vinte e sete mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos

período, que somados com o débito R$ 681.467,76 (seiscentos e oitenta e um mil

quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) dos períodos anteriores, 

quatro milhões e novecentos e oito mil e quinhentos e cinquenta e 

sete reais e setenta e um centavos) debitados, restando comprometido con

 (seis milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e oitocentos e 

doze reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 11.434.370,54 (onze milhões, 

quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) 

executados, o que corresponde a 68% (sessenta e oito por cento) 

Total Comprometido x Aportado (em R$) 

14.414 12.136 9.661 
17.141 15.389 

7.559 

23.132 19.926 
24.492 

60.666 

73.954 

11.434.371

16.883.941 

Total  Comprometido Total Aportado
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4.227.089,95 (quatro milhões e 

duzentos e vinte e sete mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) segundo 

período, que somados com o débito R$ 681.467,76 (seiscentos e oitenta e um mil, 

quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) dos períodos anteriores, 

quatro milhões e novecentos e oito mil e quinhentos e cinquenta e 

) debitados, restando comprometido contratualmente o 

seis milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e oitocentos e 

R$ 11.434.370,54 (onze milhões, 

uenta e quatro centavos) 

a 68% (sessenta e oito por cento) do montante total 

 

73.954 

52.249 

117.705 

104.226 
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Tabela 1 – Percentual de Execução do TCSA 
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ANEXO I - Plano de Ações Atualizado 

 

 

Item 1 - Contratação de serviço de consultoria para levantamento 
dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da 
biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência

R$3.500.000,00 R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00

Item 2 - Contratação de serviço de consultoria levantamento dos 
dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de 
Referência

R$2.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

Item 3 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Hidrológicos

R$297.450,00 R$297.450,00

Item 4 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Pluviométricos

R$348.750,00 R$348.750,00

Item 5 - Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR’s) 
para Coleta de Dados da Qualidade da Água

R$770.000,00 R$770.000,00

Item 6 - Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da água

R$390.000,00 R$390.000,00

Item 07 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da 
cobertura vegetal

R$780.000,00 R$780.000,00

Item 08 - Aquisição de serviço de imagens de alta resolução R$961.920,00 R$240.480,00 R$240.480,00 R$240.480,00 R$240.480,00

Item 09 - Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal

R$2.059.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00

AÇÃO RECURSOS ESTIMADOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6
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Item 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos

R$1.560.000,00 R$780.000,00 R$780.000,00

Item 11 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais 
denominada SEIA

R$3.900.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00

Item 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para aprimoramento das plataformas geoespaciais

R$3.120.000,00 R$1.040.000,00 R$1.040.000,00 R$1.040.000,00

Item 13 - Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware 
SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de 
sistema)

R$1.393.400,00 R$ 1.393.400,00

Item 14 - Aquisição de bens para estruturação da fiscalização 
federal, estadual e municipal

R$1.141.100,00 R$570.550,00 R$ 570.550,00

Item 15 - Aquisição de bens para estruturação dos municípios 
litorâneos da região de referência

R$539.000,00 R$ 539.000,00

Item 16 - Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e 
da Polícia Rodoviária Federal

R$500.000,00 R$500.000,00

Item 17 - Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto 
Seguro

R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha

R$2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura 
do Parque Estadual da Ponta da Tulha

R$350.000,00 R$ 350.000,00

Item 20 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA 
Lagoa Encantada e Rio Almada

R$200.000,00 R$ 200.000,00

Item 21 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA 
Costa de Itacaré - Serra Grande

R$200.000,00 R$ 200.000,00



  3º Relatório de Execução – TCSA Porto Sul  

 

 

Página 14 

 

 

Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande

R$500.000,00 R$500.000,00

Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação 
do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande

R$400.000,00 R$400.000,00

Item 24 - Contratação de serviço gráfico para demarcação física e 
sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru

R$100.000,00 R$ 100.000,00

Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru

R$500.000,00 R$500.000,00

Item 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos 
Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da 
Ponta da Tulha

R$325.000,00 R$ 325.000,00

Item 27 - Contratação de serviço de consultoria para eleboração dos 
Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da 
Serra do Conduru

R$325.000,00 R$ 325.000,00

Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e 
complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do 
Conduru

R$1.100.000,00 R$ 1.100.000,00

Item 29 - Destinação de recursos para as Unidades de Conservação 
Federais do Corredor - PMBE - Lontras

R$6.000.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00

Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para adequação do 
CETAS Marinho

R$400.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

Item 31 - Operacionalização do CETAS Marinho R$1.835.037,60 R$917.518,80 R$917.518,80

Item 32 - Contratação de serviço de engenharia para manutenção 
do CETAS Marinho

R$200.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
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Item 33 - Contratação de serviço de recomposição de vegetação R$1.403.952,87 R$467.984,29 R$467.984,29 R$467.984,29

Item 34 - Repasse de recurso para a implementação de um 
Observatório Socioambiental

R$450.559,67 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28

TOTAL ESTIMADO EM AÇÕES R$ 40.550.370,14 R$ 6.418.443,28 R$ 9.377.843,28 R$ 8.916.757,57 R$ 6.056.757,57 R$ 4.706.757,57 R$ 5.073.810,88

TOTAL PREVISTO R$ 45.055.966,82 R$ 6.758.395,02 R$ 9.011.193,36 R$ 9.011.193,36 R$ 6.758.395,02 R$ 6.758.395,02 R$ 6.758.395,02

TOTAL DEPOSITADO R$ 16.883.941,05 R$ 6.842.812,44 R$ 10.041.128,61

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10%) R$ 1.688.394,11 R$ 684.281,24 R$ 1.004.112,86

RENDIMENTO R$586.591,68 R$76.316,99 R$510.274,69

Montantes comprometidos

Sugestão de remanejamento (supressão)

Sugestão de remanejamento (inclusão)

Sugestão de redistribuição de valores

LEGENDA

Sem alterações
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ANEXO II – Parecer Técnico 

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico 
de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar 
constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso  Socioambiental (TCSA)  
Porto  Sul,  com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta 
de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 33. Cumpre ressaltar 
que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no 
TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de cronograma, 
especialmente em virtude de dificuldades e imprevistos operacionais inerentes ao 
gerenciamento de qualquer projeto. 
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ITEM 1 

 

 

JUSTIFICATIVAS: 

Considerando o levantamento de dados primários visando o fortalecimento do corredores 
ecológicos na Região de Referência deste Termo de Compromisso Socioambiental - TCSA possui 
estreita relação com proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a 
realização de um planejamento territorial integrado, entendemos que a redistribuição de valores se 
faz necessária, para possibilitar o levantamento conjunto dos dados primários que serão 
produzidos no item 1 (uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água).  

Na oportunidade, esclarecemos que se encontra em andamento a atualização tecnológica do 
Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA para possibilitar a 
recepção dos dados primários que serão produzidos. 

 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA RECURSOS ESTIMADOS 

EIXO 1: 

PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL 

 

Produção de 
Dados Primários 

de Uso e 
Ocupação do Solo 

e Vegetação 

 

Item 1 – 
Fortalecimento Dos 
Corredores 
Ecológicos –  

 

Contratação de 
serviço para 
levantamento dos 
dados primários de 
uso e cobertura da 
terra, uso da 
biodiversidade e da 
água. 

 

Contratação de serviço para a realização da 
caracterização socioambiental de imóveis rurais 
(posses e propriedades) localizados no interior da 
Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa 
Encantada e Rio Almada e da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Costa de Itacaré - Serra Grande, 
para subsidiar ações de regularização ambiental, 
preservação voluntária de vegetação nativa acima 
dos limites legalmente estabelecidos e recuperação 
de áreas degradadas.  

Para a caracterização socioambiental deverão ser 
coletados dados geoespaciais de pontos relevantes, 
como os limites individualizados dos imóveis, as 
Áreas de Preservação Permanente, a Reserva Legal; 
as áreas habitadas, com especificação das formas de 
utilização da terra nestas áreas, as quais serão 
utilizadas para a confecção de mapas temáticos e 
como subsídio para o planejamento, indicando 
eventuais incompatibilidades entre os objetivos e 
zoneamentos das Áreas de Proteção Ambiental 
(APA). 

R$3.500.000,00 / 4 

 

R$875.000,00 por parcela 

 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$875.000,00 R$875.000,00 R$875.000,00 R$875.000,00  

PROPOSTA ALTERAÇÃO  APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00    
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ITEM 7 

 

 

JUSTIFICATIVAS: 

Considerando a previsão de execução de projeto interno que contempla a atualização inicial do 
aplicativo do TerraAmazon, a realocação de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) 
proposta do item 7 para o item 11 busca uma melhor execução dos recursos financeiros 
disponíveis. 

Não obstante, importante ressaltar que a alteração proposta não implicará em prejuízo nas 
atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação 
desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da 
cobertura vegetal prevista no item 9, com início no ano 01. 

 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 2: 

MONITORAMENTO E 
CONTROLE 
AMBIENTAL 

 

Produção de Dados 
Primários - Serviços 

técnicos 
especializados para 

produção e 
tratamento de dados 

Primários 

Item 07 – 
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada em 
TI para 
aperfeiçoamento 
das plataformas de 
monitoramento da 
cobertura vegetal 

Contratação de serviço de consultoria especializada em 
Tecnologia da Informação envolvendo um Time de 
desenvolvimento por 12 meses, para aperfeiçoamento das 
plataformas de monitoramento da cobertura vegetal com 
enfoque na região de referência.  

 

OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de 
Software e Hardware necessário para a sustentação das 
ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o 
CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de 
segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, 
bem como auditoria para rastreabilidade que permita que 
sejam armazenados e recuperados os registros dos 
usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou 
exclusão de dados. 

R$1.560,00 / 2 

 

R$ 780.000,00 por 
parcela 

 

ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 780.000,00  R$ 780.000,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO  APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

   R$ 780.000,00    
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ITEM 10 

 

JUSTIFICATIVAS: 

Considerando que o desenvolvimento do Painel de Monitoramentos previsto no item 10, por sua 
natureza de utilização de dados e informações espaciais, depende do prévio aprimoramento da 
ferramenta base de informações espaciais ambientais (SIG-Geobahia) previsto no item 12, 
entendemos como necessária a prorrogação sugerida, sem prejuízos aos monitoramentos 
previstos no TCSA, que, cumpre esclarecer, serão realizados pela execução imediata dos itens 3, 
4, 5, 6, 8 e 9.  

Diante do exposto, além do remanejamento dos valores inicialmente previstos, efetivamos a 
contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas 
geoespaciais de forma unificada com o item 12, para possibilitar a contratação conjunta por um 
período mínimo de 60 meses. 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA RECURSOS ESTIMADOS 

EIXO 3: 

AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL 
INTEGRADA 

 

Serviços Técnicos 
Especializados 
para Integração 

do 
Monitoramento, 

Controle e 
Fiscalização 
Ambiental 

 

Item 10 – 
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada em 
TI para 
desenvolvimento 
do Painel dos 
Monitoramentos 

Contratação de serviço de consultoria especializada em 
Tecnologia da Informação por 24 meses para 
desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos com 
enfoque na região de referência, com o objetivo de 
detectar, alertar e publicar de maneira contínua, 
sistemática e didática, áreas com provável decremento de 
vegetação nativa e pontos com redução da 
qualidade/quantidade da água, orientando e munindo os 
agentes de fiscalização ambiental a que se refere o TCSA, 
de informações de alta precisão. 

 

OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de 
Software e Hardware necessário para a sustentação das 
ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o 
CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de 
segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, 
bem como auditoria para rastreabilidade que permita que 
sejam armazenados e recuperados os registros dos 
usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou 
exclusão de dados. 

R$1.560.000,00 

(Um milhão, quinhentos e 
sessenta mil reais) /2 

 

 

R$780.000,00 

(setecentos e oitenta mil 
reais a parcela) 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

  R$780.000,00 R$780.000,00   

PROPOSTA ALTERAÇÃO  APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

   R$780.000,00 R$780.000,00  
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ITEM 11 

 

JUSTIFICATIVAS: 

Em razão da complexidade e especificidade, e visando garantir a devida evolução necessária da 
plataforma do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA às 
demandas deste TCSA Porto Sul, procedemos com a contratação de um time ágil – Product 
Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end, Analista Teste, por 36 (trinta e 
seis) meses.  

Importante reforçar que diante do aquecimento do mercado de TIC, se apresentou necessário o 
remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – “Aperfeiçoamento das Plataformas 
de Monitoramento da Cobertura Vegetal. 

 

 

 

 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 3: 

AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL 
INTEGRADA 

 

Serviços Técnicos 
Especializados 
para Integração 

do 
Monitoramento, 

Controle e 
Fiscalização 
Ambiental 

 

Item 11 –  
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada em 
TI para 
aperfeiçoamento 

da plataforma SEIA 

Contratação de serviço de consultoria especializada em 
Tecnologia da Informação (mínimo por 24 meses) para 
aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Informações 
Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA, de maneira a tornar 
mais consistente com posterior publicização as informações 
sobre os empreendimentos licenciados pelo Estado com 
enfoque na região de referência. 

R$3.120.000,00 / 2 

 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

    R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00   



  3

 

 

Página 21 

ITEM 12 

 

JUSTIFICATIVAS: 

Considerando que a reestruturação da ferramenta base de informações espaciais ambientais 
(SIG-Geobahia) alicerçará todos os demais projetos que por sua natureza utilizarão os dados e 
informações espaciais, imprescindível o início imediato do item 12 nos anos 01 a 03, para permitir 
não somente a publicação dos dados e informações geoespaciais do Item 10 (Painel de 
Monitoramentos), como também a operacionalização dos Itens 01 (CEFIR), 09 (Monitoramento da 
Cobertura Vegetal) e 11 (SEIA – Dados Espaciais). 

Diante do exposto, além da redistribuição dos valores inicialmente previstos entre as parcelas, 
efetivamos a contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das 
plataformas geoespaciais de forma unificada com o item 10, para possibilitar a contratação 
conjunta por um período mínimo de 60 meses.  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 3: 

AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL 
INTEGRADA 

 

Serviços Técnicos 
Especializados 
para Integração 

do 
Monitoramento, 

Controle e 
Fiscalização 
Ambiental 

 

Item 12 – 
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada em 
TI para 
aprimoramento das 
plataformas 
geoespaciais 

Contratação de serviço de consultoria especializada em 
Tecnologia da Informação (mínimo por 48 meses) para 
aprimoramento das plataformas GeoBahia e seu Módulo de 
Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com a inserção das 
informações específicas da região de referência sobre regras 
de uso e ocupação do solo, bem como das áreas restritas, com 
a respectiva melhoria de escala, de modo a subsidiar a gestão 
ambiental e a tomada de decisão. 

• A integração das plataformas GeoBahia e seu Módulo de 
Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com emissão 
permanente de alertas on line de supressão de vegetação, aos 
COMPROMITENTES e aos integrantes do PLANO 
INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO; 

• Publicação contínua e sistemática das áreas de 
decremento de vegetação, em especial a nativa, nas UCs e nas 
áreas de referência, entre todos os Entes Federativos e aos 
integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO. 

Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e 
Hardware necessário para a sustentação das ações de 
Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, 
deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade 
do armazenamento dos dados, bem como auditoria para 
rastreabilidade que permita que sejam armazenados e 
recuperados os registros dos usuários responsáveis pela 
alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.  

R$3.120.000,00 / 2 

 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

    R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$1.040.000 R$1.040.000 R$1.040.000    
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ITEM 14 

 

JUSTIFICATIVA: 

Os valores correspondentes ao item 14 foram remanejados para a adequação às disponibilidades 
orçamentárias e antecipação da aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos. 

Contudo, a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na cotação veículos em 
comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do item 14, em 2018, 
comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item 
supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis. 

.  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA RECURSOS ESTIMADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 14 – 
Aquisição de bens 
para estruturação 
da fiscalização 
federal, estadual e 
municipal  

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam 
para a qualificação de todos os seguimentos 
responsáveis pela fiscalização na região de referência, 
quais sejam, IBAMA, ICMBIO, INEMA, DPA. 

R$ 1.141.100,00 / 3 

 

R$380.366,67 a parcela 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$ 380.366,67 R$ 380.366,67 R$ 380.366,67    

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$ 550.570,00 R$ 550.570,00     
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ITEM 15 

 

JUSTIFICATIVA: 

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, 
inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por 
guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade 
de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental 
eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das 
aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 15 para o ano 
2. 

 

 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA RECURSOS ESTIMADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 15 – 
Aquisição de bens 
para estruturação 
dos municípios 
litorâneos da região 
de referência 

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam 
para a qualificação e estruturação dos órgãos ambientais 
dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. 

R$ 539.000,00 / 2 

 

R$ 269.500,00 a parcela 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$269.500,00 R$269.500,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 539.000,00     
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ITEM 16 

 

JUSTIFICATIVA: 

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, 
inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por 
guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade 
de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental 
eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das 
aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 16 para o ano 
3. 

Ademais, os itens referentes à estruturação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, no valor 
estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ainda não foram especificados, o que reforça a 
necessidade de prorrogação da ação. 

 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA RECURSOS ESTIMADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 16 – 
Aquisição de bens 
para estruturação 
da Polícia 
Rodoviária Federal 

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam 
para a estruturação da Polícia Federal e Polícia 
Rodoviária Federal para fiscalização na região de 
referência, sobretudo tráfico de madeira e de animais. 

OBS.: Animais ameaçados de extinção da lista vermelha, 
competência da Justiça Federal. 

R$ 500.000,00 / 2 

 

R$250.000,00 a parcela a 
ser dividida entre as duas 

Polícias. 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$250.000,00 R$250.000,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

  R$500.000,00    



  3
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ITEM 17 

 

JUSTIFICATIVA: 

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, 
inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por 
guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade 
de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental 
eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das 
aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 17 para o ano 
3. 

Ademais, os itens referentes à estruturação da Companhia Independente de Polícia de Proteção 
Ambiental/Porto Seguro – CIPPA/Porto Seguro, no valor estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de prorrogação da ação. 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA RECURSOS ESTIMADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 17 – Apoio 
estruturante ao 
Pelotão da Costa do 
Cacau da CIPPA 
Porto Seguro, situado 
no Município de 
Ilhéus 

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam 
para a qualificação e estruturação do Pelotão da Costa 
do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no 
Município de Ilhéus. 

R$1.000.000,00 / 2 

 

R$ 500.000,00 a parcela 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$ 500.000,00 R$ 500.000,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

  R$ 1.000.000,00    
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ITENS 18 E 19  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o avanço das tratativas com o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT para o início da recuperação de áreas degradadas no interior do Parque 
Estadual da Ponta da Tulha com recursos externos ao TCSA, e com o intuito de obter economia 
nas contratações de serviços de engenharia para o cercamento e infraestrutura do Parque 
Estadual da Ponta da Tulha, recomendamos que as contratações dos itens 18 e 19 sejam 
realizadas de maneira unificada, com a possibilidade de início imediato, a partir da antecipação do 
serviço de cercamento anteriormente previsto para os anos 2 e 3, com vistas a conter o avanço 
das invasões que poderiam prejudicar o sucesso das ações de recuperação supracitadas. 

 

 

 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 5: 

FORTALECIMENTO 
DA CONSOLIDAÇÃO 
TERRITORIAL DAS 

UCs 

 

Item 18 – 
Contratação de 
serviço de 
engenharia para 
infraestrutura do 
Parque Estadual da 
Ponta da Tulha 

Contratação de serviço de engenharia para cercamento do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

R$2.000.000,00 

Item 19 – 
Contratação de 
serviço de 
engenharia para 
infraestrutura do 
Parque Estadual da 
Ponta da Tulha 

Contratação de serviço de engenharia para construção da 
Sede do Parque Estadual da Ponta da Tulha para a Gestão, 
com uma estrutura mínima para atender aos prestadores de 
serviços e um pequeno receptivo. R$350.000,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 (Item 18) ANO 2 (Item 18) ANO 3 (Item 18) ANO 4 (Item 18) ANO 5 (Item 18) ANO 6 (Item 18) 

 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00    

ANO 1 (Item 19) ANO 2 (Item 19) ANO 3 (Item 19) ANO 4 (Item 19) ANO 5 (Item 19) ANO 6 (Item 19) 

R$350.000,00      

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 (Item 18) ANO 2 (Item 18) ANO 3 (Item 18) ANO 4 (Item 18) ANO 5 (Item 18) ANO 6 (Item 18) 

R$2.000.000,00      

ANO 1 (Item 19) ANO 2 (Item 19) ANO 3 (Item 19) ANO 4 (Item 18) ANO 5 (Item 19) ANO 6 (Item 19) 

R$350.000,00      
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ITENS 22, 23 e 25 

 

JUSTIFICATIVA: 

Proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação 
Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a realização de um 
planejamento territorial integrado. 

 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 5: 

FORTALECIMENTO 
DA CONSOLIDAÇÃO 
TERRITORIAL DAS 

UCs 

 

Item 22 - 
Contratação de 
serviço de consultoria 
para revisão do 
Plano de Manejo 
APA Itacaré Serra 
Grande 

Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos 
elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: 
Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de 
acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de 
Referência apresentado. 

R$500.000,00 

Item 23 – 
Contratação de 
serviço de consultoria 
para implementação 
do Plano de Manejo 
APA Itacaré Serra 
Grande 

Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos 
elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: 
Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de 
acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de 
Referência a ser apresentado. 

R$400.000,00 

Item 25 - 
Contratação de 
serviço de consultoria 
para revisão do 
Plano de Manejo do 
Parque Estadual da 
Serra do Conduru 

Contratação de serviço gráfico para as ações de demarcação 
e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do 
Conduru, de acordo com as descrições técnicas 
especificadas em Termo de Referência a ser apresentado. R$500.000,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 (Item 22) ANO 2 (Item 22) ANO 3 (Item 22) ANO 4 (Item 22) ANO 5 (Item 22) ANO 6 (Item 22) 

  R$500.000,00    

ANO 1 (Item 23) ANO 2 (Item 23) ANO 3 (Item 23) ANO 4 (Item 23) ANO 5 (Item 23) ANO 6 (Item 23) 

  R$400.000,00    

ANO 1 (Item 25) ANO 2 (Item 25) ANO 3 (Item 25) ANO 4 (Item 25) ANO 5 (Item 25) ANO 6 (Item 25) 

  R$500.000,00    

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 (Item 22) ANO 2 (Item 22) ANO 3 (Item 22) ANO 4 (Item 22) ANO 5 (Item 22) ANO 6 (Item 22) 

 R$500.000,00     

ANO 1 (Item 23) ANO 2 (Item 23) ANO 3 (Item 23) ANO 4 (Item 23) ANO 5 (Item 23) ANO 6 (Item 23) 

 R$400.000,00     

ANO 1 (Item 25) ANO 2 (Item 25) ANO 3 (Item 25) ANO 4 (Item 25) ANO 5 (Item 25) ANO 6 (Item 25) 

 R$500.000,00     



  3

 

 

Página 28 

ITEM 33 

 

JUSTIFICATIVA: 

Necessidade de antecipação do início das ações relacionadas à recomposição de vegetação 
nativa da Mata Atlântica equivalente ao montante complementar de 100 ha (cem hectares) por 
meio da execução das medidas previstas no Item 33 (Eixo 6), objetivando o atendimento da 
execução no prazo máximo de até 05 (cinco) anos a contar da homologação do TCSA, nos termos 
da CLÁUSULA 20ª. 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA RECURSOS ESTIMADOS 

EIXO 6:  

MEDIDA DE 
MITIGAÇÃO E 

COMPENSAÇÃO 
COMPLEMENTAR À 

FAUNA/FLORA 

Item 33 –  
Contratação de 
serviço de 
recomposição de 
vegetação 

Contratação de serviço para executar a recomposição 
de 100 (cem) hectares de vegetação, relacionado ao 
plantio compensatório complementar, considerando a 
supressão de, no máximo, 484 ha (quatrocentos e 
oitenta e quatro) hectares de vegetação durante a fase 
de implantação do empreendimento. 

R$ R$1.403.952,87/ 3 

 

R$467.984,29a parcela 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

   R$467.984,29 R$467.984,29 R$467.984,29 

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

  R$467.984,29 R$467.984,29 R$467.984,29  


