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4º Relatório de Execução 
TCSA Porto Sul  
 

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul 
este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 4º Relatório de Execução acerca 
das obrigações estipuladas para o primeiro e segundo anos de cumprimento do TCSA, 
referentes às ações previstas noEixo 1 – Planejamento Territorial (item1), Eixo 2 – 
Monitoramento e Controle Ambiental(itens 3, 4, 5, 6 e 9), no Eixo 3 - Avaliação Ambiental 
Integrada (itens10, 11, 12 e 13), no Eixo 4 – Fortalecimento da Fiscalização (itens 14 e 15), 
no Eixo 5 – Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação (itens 
18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 e29) e no Eixo 7 – Governança Ambiental (item 34), considerando a 
proposição de atualização do Plano de Ações(ANEXO I) e Parecer Técnico (ANEXO II). 

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico 
de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar 
constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) 
Porto Sul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta 
de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29 e 33. 
Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das 
ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes de cronograma, 
especialmente em virtude de gerenciamento de qualquer projeto. 

Na oportunidade, nos termos da CLÁUSULA 6º, inciso V, comunicamos aos 
COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS intercorrências que podem interferir na 
execução adequada das obrigações/ações previstas no Eixo 2 – Monitoramento e Controle 
Ambiental (itens 3 e 4), especificamente a queima de um sensor de nível de uma das 
plataformas de coleta de dados (PCD) e a baixa transmissão de dados em duas das 
plataformas de coleta de dados (PCD) instaladas na região de abrangência do projeto Porto 
Sul, após as fortes chuvas ocorridas no sul e extremo sul do Estado. Ainda sobre este tema, 
há que se dizer que as contratações previstas para os itens 5 e 6 que se encontravam em 
fase avançada, tiveram que retornar para redefinição dos Termos de Referência, pois durante 
a apresentação de propostas foram verificados valores até duas vezes maiores que o quanto 
estimado no bojo do TCSA. 

Ademais, esclarecemos que ainda se encontra em tramitação no Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o Processo SEI ICMBio nº 02124.001690/2021-86 
para tratativas referentes ao Protocolo de Fiscalização Ambiental Integrada, especialmente ao 
item 14 (Eixo 4) do Anexo 3 - Plano de Ações e ao Anexo 4 - Projeto Preliminar Estruturante, 
bem como ao item 29 do Eixo 5 (Consolidação Territorial de Unidades de Conservação) com 
indicativo de estabelecimento de instrumento jurídico a ser firmado entre o ICMBio e o 
FUNBIO, seguindo os trâmites organizacionais do órgão federal. 

Ratificamos, ainda, aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS, nos termos da 
CLÁUSULA 29ª, que houve variação cambial em comparação aos valores orçados, quando 
da composição dos preços dos itens 13, 14 e 15, base2018,comprometendo a aquisição do 
conjunto de equipamentos que compõemas especificações dos itens supracitados, exigindo a 
deliberação do Comitê Técnico de Execução (CTE) para adequação e suplementação com 
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recursos oriundos dos rendimentos mensais decorrentes das aplicações (em conta) dos 
aportes anuaispara sua aquisição, nos termos da CLÁUSULA 28ª. 

Não obstante, registramoso comprometimentode R$17.868.835,26 (dezessete milhões 
oitocentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), 
correspondente a 105,83% (cento e cinco, oitenta e três por cento)domontante de 
R$16.883.941,05 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e 
um reais e cinco centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.  

No que concerne ao total de despesas pagas, registramos o correspondente a 
R$8.729.598,06(oito milhões, setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais 
e seis centavos),equivalentes a 51,70% (cinquenta e hum, setenta por cento)do montante 
depositado pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO. 

Ante o exposto, este Comitê Técnico de Execução (CTE) entende pelo alcance do percentual 
mínimo de execução referido no Parágrafo Terceiro da CLÁUSULA 27ª,possibilitando o 
pagamento da parcela subsequente, ou seja, do terceiro desembolso. 
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Quadro 1 - Descrição das ações em execução 

EIXO ITEM / AÇÕES STATUS Nº do CONTRATO 

1 
ITEM 01: Contratação de serviço para levantamento dos dados 
primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da 
água. 

Termo de Referência em elaboração - 

2 

ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Hidrológicos. 

Contrato firmado 

Equipamentos em fase de teste 
080/2021-ATIVA 

ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Pluviométricos. 

Contrato firmado 

Equipamentos em fase de teste 

ITEM05: Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto 
(UMR’s) para Coleta de Dados da Qualidade da Água 

Termo de Referência em adequação - 

ITEM 06: Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da água 

Termo de Referência em adequação - 

ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal. 

Contrato firmado 105/2021-GEOAMBIENTE 

3 

ITEM 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada 
emTI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos 

Contrato firmado 

Contratação unificada com o item 12 
106/2021-AVANSYS 

ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em 
TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações 
Ambientais, denominada SEIA. 

Contrato firmado 121/2021-AVANSYS 

ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em 
TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais. 

Contrato firmado 

Contratação unificada com o item 10 
106/2021-AVANSYS 

ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware 
SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de 
sistema). 

Contratos firmados 

Necessidade de adequação aos recursos financeiros 
disponíveis 

063/2021, 064/2021, 073/2021 

Software Virtualização 

Em contratação 
- 

4 

ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização 
federal, estadual. 

Aquisições em andamento 

Necessidade de adequação aos recursos financeiros 
disponíveis 

- 

ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios 
litorâneos da região de referência. 

Aquisições em andamento 

Necessidade de adequação aos recursos financeiros 
disponíveis 
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5 

ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento 
do Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

Contratos firmados 

119/2021  

 Peixoto Monteiro Eng Ltda- 

049/2022 

ENGETELA COM e SERV 
EIRELI 

ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para 
infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

Em contratação - 

ITEM 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande 

Termo de Referência em elaboração 

Proposta de contratação unificada, objetivando a realização 
de um planejamento territorial integrado 

- 

ITEM 23 - Contratação de serviço de consultoria para 
implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande 

ITEM 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru 

ITEM 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração 
dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque 
Estadual da Ponta da Tulha 

ITEM 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração 
dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque 
Estadual da Serra do Conduru 

ITEM 29: Aquisição de bens e/ou contratação de serviços para as 
Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras 

Aguardando ICMBio enviar planejamento - 

7 
ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um 
Observatório Socioambiental. 

Repasses efetuados (1ª e 2ª parcelas) 
005/2021 -  

Associação Parque Científico e 
Tecnológico do Sul da Bahia 
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Quadro 2– Discriminativo dos valores comprometidos e pagamentos efetuados: 

(Considerando valores acumulados até 30/09/2022) 

EIXO ITEM / AÇÕES 
Valor estimado 
(R$) ANO-1 + 

ANO 2 

Valor 
Comprometido 

(R$)   

Valor Pago 
(R$) 

Descrição 

2 

ITEM 03: Aquisição, 
instalação e manutenção 
de Plataforma de Coleta 
Automática de Dados 
Hidrológicos. 

198.300,00 166.050,00 166.050,00 PCD Hidrológicas 

99.150,00 107.775,00 91.775,00 
Serviço PJ de instalação, 

manutenção e treinamento 

ITEM 04: Aquisição, 
instalação e manutenção 
de Plataforma de Coleta 
Automática de Dados 
Pluviométricos. 

232.500,00 270.100,05 270.100,01 PCD Pluviométricas 

116.250,00 179.625,00 24,99 
Serviço PJ de instalação, 

manutenção e treinamento 

ITEM 09: Contratação de 
consultoria especializada 
para monitoramento da 
cobertura vegetal. 

686.400,00 1.816.571,38 687.202,39 Geoprocessamento - HARPIA 

3 

ITEM 10: Contratação de 
serviço de consultoria 
especializada em TI, para 
desenvolvimento do painel 
de monitoramentos 

1.560.000,00 1.756.248,43 - contrato 106/201 

ITEM 11: Contratação de 
serviço de consultoria 
especializada em TI, para 
aperfeiçoamento da 
plataforma de Informações 
Ambientais, denominada 
SEIA. 

1.300.000,00 3.972.853,44 812.339,72 
Desenvolvimento de sistemas - 

SEIA 

ITEM 12: Contratação de 
serviço de consultoria 
especializada em TI, para 
aprimoramento das 
plataformas geoespaciais. 

2.080.000,00 3.261.604,22 1.035.458,05 
Desenvolvimento de software - 

contrato 106/201 

ITEM 13: Aquisição de 
bens de infraestrutura de 
Hardware SEMA/INEMA 
(necessária para sustentar 
todas as ações de 
sistema). 

     
1.393.400,00  

35.970,74 35.970,74 02 (duas) Mesas digitalizadoras 

52.527,00 52.527,00 03 (três) Switch tipo borda 

258.066,39 258.065,39 Solução de Segurança WAF 

10.000,00 9.000,00 Solução de Segurança WAF 

137.816,00 137.816,00 02 (dois) Switch core 48 portas 

87.190,10 87.190,10 02 (dois) Switch core 24 portas 

22.500,00 9.000,00 
Switch 

instalação/Treinamento/Suporte 
técnico 

275.000,00 275.000,00 01 (um) Storage 

155.000,00 155.000,00 01 (um) Storage 

134.505,00 - 01 (um) Switch core 

84.240,00 - 01 (um) Switch servidor 

12.000,00 - Serviços switches 

82.844,21 82.844,21 Gerenciador de logs 

10.000,00 7.000,00 
Instalação/Treinamento/Suporte 

tec de hardware 

4 

ITEM 14: Aquisição de 
bens para estruturação da 
fiscalização federal e 
estadual. 

     
1.141.100,00  

46.427,85 23.213,92 
01 (um) Computador 

(workstation) 

476.712,00 476.712,00 02 (dois) Veículos pick-up 4x4 

42.090,00 42.090,00 01 (um) Quadriciclo 
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2.630,00 2.630,00 
Serviços de frete para 01 (um) 

Quadriciclo 

169.775,00 169.775,00 25(vinte e cinco) computadores 

11.999,00 11.999,00 01 (um) Notebook - geo 

4.400,00 4.400,00 02(duas) Impressoras A4 

26.550,00 26.550,00 10 (dez) Tablet 

28.000,00 28.000,00 25 (vinte e cinco) Monitores 

82.000,00 41.000,00 10 (dez) Notebook 

7.280,00 7.280,00 01(um) scanner 

82.650,00 82.650,00 01 (um) Receptor GNSS 

4.900,00 4.900,00 No Break/estabilizador 

8.240,00 - 
02(duas) Impressoras 

PORTÁTIL 

2.800,00 2.800,00 
10 (dez) Power bank (para 

Tablet) 

15.582,00 15.582,00 02 (dois) Notebook avançado 

21.384,00 21.384,00 
03 (três) Notebook 

intermediário 

22.532,00 22.532,00 
04 (quatro) Notebook 

intermediário 

24.554,43 23.991,84 

Serviços de frete, 
armazenagem, seguro de 

roubo, seguro de acidente, 
licenciamento e IPVA para 02 

(dois) Veículos pick-up 4x4 

ITEM 15: Aquisição de 
bens para estruturação dos 
municípios litorâneos da 
região de referência. 

        
539.000,00  

715.068,00 715.068,00 03 (três) Veículos pick-up 4x4 

36.336,07 36.336,07 

Serviços de frete, 
armazenagem, seguro de 

roubo, seguro de acidente, 
licenciamento e IPVA para 03 

(três) Veículos pick-up 4x4 

5 

ITEM 18: Contratação de 
serviço de engenharia para 
cercamento do Parque 
Estadual da Ponta da 
Tulha 

2.000.000,00 

213.440,00 124.190,00 

Projetista/fiscal para 
cercamento e infraestrutura do 
Parque Estadual da Ponta da 

Tulha 

1.358.039,10 834.934,00 
Serviço de engenharia para 

cercamento do Parque 
Estadual da Ponta da Tulha 

7 

ITEM 34: Repasse de 
recurso para a 
implementação de um 
Observatório 
Socioambiental. 

 150.186,56  150.186,56 150.186,56 
Repasse ao Parque Científico e 

Tecnológico do Sul da Bahia 

  
  

Custos Indiretos - Fundo 
Brasileiro para a 
Biodiversidade (FUNBIO) 

     
1.576.958,84  

1.426.772,29 1.576.958,86 
Recuperação de Custos 

Indiretos do Acordo de 
Cooperação nº 002/2020 

Custos Indiretos - Fundo 
Brasileiro para a 
Biodiversidade (FUNBIO)- 
correção monetária 

    111.435,21 
Recuperação de Custos 

Indiretos do Acordo de 
Cooperação nº 002/2020 

TARIFAS BANCÁRIAS     636,00 acumulado 31/08/2022 

TOTAL ==> 13.073.245,40 17.868.835,26 8.729.598,06 
==> 51,70% do montante 

depositado                                                      
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DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS 

 
Em atendimento ao disposto nas CLÁUSULAS 14ª e 15ª, o PRIMEIRO e o SEGUNDO 
COMPROMISSÁRIOS deram seguimento às tratativas junto às entidades e aos órgãos 
defiscalização ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para 
possibilitar a execução de forma cooperativa do PROTOCOLODE FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL INTEGRADA. Neste contexto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia 
Federal (PF), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro 
(CIPPA/Porto Seguro), a Delegacia de Proteção Ambiental/Ilhéus (DPA/Ilhéus)e os Municípios 
de Itacaré e Uruçuca formalizaram a adesão ao referido PROTOCOLO. 

Cumpre ressaltar que o Município de Ilhéus, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio)e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) indicaram o interesse de promover a assinatura de Termo de Adesão ao 
supracitado PROTOCOLO, contudo não avançaram nesse sentido. 

Ademais, em atendimento ao disposto na cláusula 16ª, informamos da realização pelo 
SEGUNDO COMPROMISSÁRIO das ações de fiscalização nos municípios incluídosna Região 
de Referência do TCSA Porto Sul, quais sejam, Aurelino Leal, Barro Preto, Coaraci, Floresta 
Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itapitanga, Maraú e Uruçuca. Foram obtidos através da 
consulta aos Sistemas SEI e CERBERUS, em pesquisa realizada para os meses de junho a 
setembro do presente ano, o quantitativo de 22 denúncias recepcionadas, sendo deste 
quantitativo, 14 identificadas, conforme Lei Complementar nº 140/2011, como de competência 
municipal e direcionadas mediante envio de Ofício, conforme previsto no PROTOCOLODE 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA do TCSA Porto Sul.  Cabe registrar, ainda, que 
foram recebidas demandas judiciais do Ministério Público Federal e Estadual, em análise e 
atendimento pelos técnicos da fiscalização tanto da Sede quando da Unidade Regional Sul.  

Adiciona-se a este levantamento a realização de operações planejadas nos temas Fauna e 
Florestal, ocorrendo em Junho a Operação de Combate ao Desmatamento na Mata Atlântica 
em Itacaré e Uruçuca; em Agosto a Operação Fauna Porto Sul, fiscalização visando o 
combate, captura, comercialização e tráfico ilegal de espécies da fauna nativa; e no período de 
18 a 24/09, Operação Harpia, operação de fiscalização visando o combate ao desmatamento 
ilegal do bioma Mata Atlântica com o uso dos dados de alerta do Programa Harpia, nos 
municípios Ilhéus, Itacaré e Uruçuca.  A partir dessas operações, identificou-se, dentre outros, 
ilícito de supressão de vegetação nativa em áreas de cultivo sob o sistema agroflorestal cacau 
Cabruca. Os dados gerados pelo monitoramento do Programa Harpia serão posteriormente 
tratadose, com as informações coletadas em campo, utilizados para subsidiar a atuação das 
equipes de fiscalização na validação das áreas de Cabruca e análise do CEFIR.Ante o 
exposto, ressaltamos que até a presente data foram realizadas 06 operações relacionadas ao 
Protocolo de Fiscalização Porto Sul, nos temas Florestal, Fauna e Mineração, sendo estas: 

Julho/2021 – Operação Harpia Porto Sul, fiscalização visando o combate ao desmatamento 
ilegal do bioma Mata Atlântica. 
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Julho/2021 – Operação Fauna Porto Sul, fiscalização visando o combate, captura, 
comercialização e tráfico ilegal de espécies da fauna nativa. 

Setembro/2021 – Operação ExtraAção, fiscalização visando o combate à extração irregular de 
minério. 

Junho/2022 – Operação Desmatamento da Mata Atlântica em Itacaré e Uruçuca. 

Agosto/2022 – Operação Fauna Porto Sul, fiscalização visando o combate, captura, 
comercialização e tráfico ilegal de espécies da fauna nativa. 

Setembro/2022 – Operação Harpia Porto Sul, fiscalização visando o combate ao 
desmatamento ilegal do bioma Mata Atlântica.  
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DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO 
 
Nos termos da CLÁUSULA 27ª, Item III, o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO não efetivou até a 
presente data o depósito da parcela no montante de R$ 9.011.193,36 (nove milhões, onze mil 
cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos); com prazo previsto para até o último dia 
útil do mês de novembro do ano de 2021. 

Por meio do ofício nº 00046625369/2022 - SEMA/CTE em 03 de maio de 2022 foi solicitado o 
desembolso da 3ª parcela, após aprovação do 3º Relatório de Execução, no qual se apurou o 
comprometimento de R$11.434.370,54 (onze milhões quatrocentos e trinta e quatro mil 
trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos); correspondente a 68% (sessenta e 
oito por cento) do montante de R$16.883.941,05 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e três 
mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) depositados peloTERCEIRO 
COMPROMISSÁRIO. 

Em 17 de maio de 2022 o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO em carta enviada ao Comitê 
Técnico de Execução - SEMA/CTE entre outras manifestações alega o não cumprimento do 
percentual mínimo previsto na Cláusula 27º do TCSA para que fosse efetuado o pagamento do 
3º aporte financeiro pretendido. 

O Comitê Técnico de Execução - SEMA/CTE encaminhou por e-mail em 01/07/2022 o ofício nº 
00049078117/2022 - SEMA/CTE de 14 de junho de 2022, questionando e esclarecendo as 
manifestações da BAMIN no documento citado acima. 

Recepcionado em 22/07/2022 carta do TERCEIRO COMPROMISSÁRIO em resposta ao ofício 
nº 00049078117/2022-SEMA/CTE, afirmando e justificando o entendimento de que o 
percentual estipulado na clausula 27º deve ser calculado sobre o montante efetivamente pago. 
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DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO 

 
O QUARTO COMPROMISSÁRIO avaliou o 1º Relatório Parcial das atividades desenvolvidas 
pelo Secretário Executivo do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, comunicando a 
este Comitê Técnico de Execução (CTE) e ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade(FUNBIO) 
a aprovação da prestação de contas do OBSERVATÓRIO SOCIAL, no cumprimento da 
CLÁUSULA 25ª, inciso V, do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, 
possibilitando a liberação da segunda parcela prevista no item 34 (Eixo 7) do Plano de Ações 
(Anexo 3), totalizando o montante de R$ 150.186,56 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e 
seis reais e cinquenta e seis centavos) repassados ao OBSERVATÓRIO SOCIAL. 

Cumpre ressaltar, contudo, que este Comitê Técnico de Execução (CTE) aguarda resposta ao 
Oficio nº 00040389498/2021 - SEMA/CTE, encaminhado em 15 de dezembro de 2021, 
referente à solicitação dirigida ao Município de Ilhéus para apresentação de relatório 
circunstanciado sobre a implementação e atividades desenvolvidas pelo Observatório 
Socioambiental gerido pelo Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, para possibilitar a 
liberação da terceira parcela prevista no item 34 (Eixo 7) do Plano de Ações (Anexo 3). 
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DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

O presente detalhamento foi realizado considerando os valores comprovados na 4ª Prestação 
de Contas, acumulando com os valores anteriormente comprovados e considerando também 
os pagamentos efetuados no período posterior, compreendido entre 01 de junho de 2022 a 30 
de setembro de 2022. 

Ressaltamos queao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 
3519-X, o montante de R$ R$ 6.842.812,44 (seis milhões oitocentos e quarenta e dois mil 
oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)e o montante de R$ 10.041.128,61 (dez 
milhões quarenta e um mil cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), referentes à 
primeira e segunda parcelas, respectivamente, totalizando R$ 16.883.941,05 (dezesseis 
milhões oitocentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) 
depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO,foram aplicados em duas carteiras 
apresentando rentabilidade líquidadeR$932.074,18(novecentos e trinta e dois mil setenta e 
quatro reais e dezoito centavos) acumulados em 31/05/2022. Evoluindo até 31/08/2022 para o 
montante de R$1.249.939,20 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta 
e nove reais e vinte centavos). 
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Financeiro – Acompanhamento Mensal (em R$) 
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Gráfico 1 – Aportes Efetivados (em R$) 

Gráfico 2 – Rendimento de Aplicação(em R$) 
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Na 4ª prestação de contas apresentada pelo FUNBIO 

milhões trezentos e dois mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que somados aos anteriores na ordem de R$ 2.2

(dois milhões duzentos e dez mil cinco reais e vinte centavos), totalizam R$ 6.512.069,52 (seis milhões quinhentos e doze

e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondendo a 38,57% pagos.

Assim, adicionando-se os pagamentos do período de 01/06/2022 a 30/09/2022, na ordem de R$2.216.892,54 obtemos o total de 

R$8.728.962,06 atingindo a margem de 51,70% 

Gráfico 3 – Total Comprometido x Aportado (em R$)

 4º Relatór

apresentada pelo FUNBIO foram comprovados pagamentos no montante de R$ 4.302.064,32 (quatro 

milhões trezentos e dois mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que somados aos anteriores na ordem de R$ 2.2

(dois milhões duzentos e dez mil cinco reais e vinte centavos), totalizam R$ 6.512.069,52 (seis milhões quinhentos e doze

orrespondendo a 38,57% pagos. 

os pagamentos do período de 01/06/2022 a 30/09/2022, na ordem de R$2.216.892,54 obtemos o total de 

a margem de 51,70% executada em relação ao total de aportes. 

(em R$): 

 

Posição em 30/09/2022 
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foram comprovados pagamentos no montante de R$ 4.302.064,32 (quatro 

milhões trezentos e dois mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que somados aos anteriores na ordem de R$ 2.210.005,20 

(dois milhões duzentos e dez mil cinco reais e vinte centavos), totalizam R$ 6.512.069,52 (seis milhões quinhentos e doze mil sessenta 

os pagamentos do período de 01/06/2022 a 30/09/2022, na ordem de R$2.216.892,54 obtemos o total de 



 

 

Gráfico 4 – Total Executado x Aportado (em R$)

Tabela 1 – Percentual de Execução do TCSA 

Comprometido

Aportado

EXECUTADO
% comprometido x Aportado%

% Executado x Aportado%

 4º Relatór

(em R$): 

 

Posição em 30/09/2022 

 

Total R$ 

Comprometido 17.868.835,26 

Aportado 16.883.941,05 

EXECUTADO 8.729.598,06 

% comprometido x Aportado% 105,83% 

% Executado x Aportado% 51,70% 
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ANEXO I - Plano de Ações Atualizado 

 

Item 1 - Contratação de serviço de consultoria para levantamento 
dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da 
biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência

R$3.500.000,00 R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00

Item 2 - Contratação de serviço de consultoria levantamento dos 
dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de 
Referência

R$2.000.000,00 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

Item 3 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Hidrológicos

R$297.450,00 R$297.450,00

Item 4 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Pluviométricos

R$348.750,00 R$348.750,00

Item 5 - Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR’s) 
para Coleta de Dados da Qualidade da Água

R$770.000,00 R$770.000,00

Item 6 - Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da água

R$390.000,00 R$390.000,00

Item 07 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da 
cobertura vegetal

R$780.000,00 R$780.000,00

Item 08 - Aquisição de serviço de imagens de alta resolução R$961.920,00 R$240.480,00 R$240.480,00 R$240.480,00 R$240.480,00

Item 09 - Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal

R$2.059.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00 R$343.200,00

Item 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos

R$1.560.000,00 R$780.000,00 R$780.000,00

AÇÃO RECURSOS ESTIMADOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6
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Item 11 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais 
denominada SEIA

R$3.900.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00 R$1.300.000,00

Item 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI 
para aprimoramento das plataformas geoespaciais

R$3.120.000,00 R$1.040.000,00 R$1.040.000,00 R$1.040.000,00

Item 13 - Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware 
SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de 
sistema)

R$1.393.400,00 R$ 1.393.400,00

Item 14 - Aquisição de bens para estruturação da fiscalização 
federal, estadual e municipal

R$1.141.100,00 R$570.550,00 R$ 570.550,00

Item 15 - Aquisição de bens para estruturação dos municípios 
litorâneos da região de referência

R$539.000,00 R$ 539.000,00

Item 16 - Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e 
da Polícia Rodoviária Federal

R$500.000,00 R$500.000,00

Item 17 - Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto 
Seguro

R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha

R$2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura 
do Parque Estadual da Ponta da Tulha

R$350.000,00 R$ 350.000,00

Item 20 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA 
Lagoa Encantada e Rio Almada

R$200.000,00 R$200.000,00

Item 21 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA 
Costa de Itacaré - Serra Grande

R$200.000,00 R$200.000,00

Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande

R$500.000,00 R$500.000,00

Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação 
do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande

R$400.000,00 R$400.000,00
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Item 24 - Contratação de serviço gráfico para demarcação física e 
sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru

R$100.000,00 R$100.000,00

Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do 
Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru

R$500.000,00 R$500.000,00

Item 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos 
Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da 
Ponta da Tulha

R$325.000,00 R$325.000,00

Item 27 - Contratação de serviço de consultoria para eleboração dos 
Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da 
Serra do Conduru

R$325.000,00 R$325.000,00

Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e 
complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do 
Conduru

R$1.100.000,00 R$ 1.100.000,00

Item 29 - Destinação de recursos para as Unidades de Conservação 
Federais do Corredor - PMBE - Lontras

R$6.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para adequação do 
CETAS Marinho

R$400.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

Item 31 - Operacionalização do CETAS Marinho R$1.835.037,60 R$917.518,80 R$917.518,80

Item 32 - Contratação de serviço de engenharia para manutenção 
do CETAS Marinho

R$200.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

Item 33 - Contratação de serviço de recomposição de vegetação R$1.403.952,87 R$467.984,29 R$467.984,29 R$467.984,29

Item 34 - Repasse de recurso para a implementação de um 
Observatório Socioambiental

R$450.559,67 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28 R$75.093,28

TOTAL ESTIMADO EM AÇÕES R$ 40.550.370,14 R$ 6.418.443,28 R$ 8.827.843,28 R$ 9.716.757,57 R$ 6.686.757,57 R$ 4.624.276,37 R$ 4.276.292,08

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10%) ESTIMADA R$ 4.505.596,68 R$ 675.839,50 R$ 901.119,34 R$ 901.119,34 R$ 675.839,50 R$ 675.839,50 R$ 675.839,50
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Montantes comprometidos

Sugestão de remanejamento (supressão)

Sugestão de remanejamento (inclusão)

Sugestão de redistribuição de valores

LEGENDA

Sem alterações
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ANEXO II – ParecerTécnico 

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico 
de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar 
constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso  Socioambiental (TCSA)  
PortoSul,  com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta 
de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29e 33. Cumpre 
ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações 
previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de 
cronograma, especialmente em virtude de dificuldades e imprevistos operacionais inerentes 
ao gerenciamento de qualquer projeto. 
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ITEM 1 

 

 

JUSTIFICATIVAS: 

Considerando o levantamento de dados primários visando o fortalecimento do corredores 
ecológicos na Região de Referência deste Termo de Compromisso Socioambiental - TCSA possui 
estreita relação com proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a 
realização de um planejamento territorial integrado, entendemos que a redistribuição de valores se 
faz necessária, para possibilitar o levantamento conjunto dos dados primários que serão 
produzidos no item 1 (uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água).  

Na oportunidade, esclarecemos que se encontra em andamento a atualização tecnológica do 
Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA para possibilitar a 
recepção dos dados primários que serão produzidos. 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 1: 

PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL 

 

Produção de 
Dados Primários 

de Uso e 
Ocupação do Solo 

e Vegetação 

 

Item 1 – 
Fortalecimento Dos 
Corredores 
Ecológicos –  

 

Contratação de 
serviço para 
levantamento dos 
dados primários de 
uso e cobertura da 
terra, uso da 
biodiversidade e da 
água. 

 

Contratação de serviço para a realização da caracterização 
socioambiental de imóveis rurais (posses e propriedades) 
localizados no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da 
Lagoa Encantada e Rio Almada e da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Costa de Itacaré - Serra Grande, para 
subsidiar ações de regularização ambiental, preservação 
voluntária de vegetação nativa acima dos limites legalmente 
estabelecidos e recuperação de áreas degradadas.  

Para a caracterização socioambiental deverão ser coletados 
dados geoespaciais de pontos relevantes, como os limites 
individualizados dos imóveis, as Áreas de Preservação 
Permanente, a Reserva Legal; as áreas habitadas, com 
especificação das formas de utilização da terra nestas áreas, as 
quais serão utilizadas para a confecção de mapas temáticos e 
como subsídio para o planejamento, indicando eventuais 
incompatibilidades entre os objetivos e zoneamentos das Áreas 
de Proteção Ambiental (APA). 

R$3.500.000,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$875.000,00 R$875.000,00 R$875.000,00 R$875.000,00  

PROPOSTA ALTERAÇÃO  APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00    
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ITEM 3 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 2: 

MONITORAMENTO 
E CONTROLE 
AMBIENTAL 

 

Produção de Dados 
Primários – 

Serviços técnicos 
especializados para 

produção e 
tratamento de dados 

primários 

 

Item 3 – Aquisição e 
instalação de 
Plataformas 
Automáticas de 
Coleta de Dados 
Hidrológicos 

 

Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta 
de Dados Hidrológicos, com o objetivo de monitoramento e 
produção de indicadores ambientais de qualidade e quantidade 
de água, de maneira a orientar as ações de prevenção, 
mitigação, compensação e conservação pelos mais diversos 
atores da região de referência, como sociedade civil, 
empreendedores e governo. 

Os dados serão disponibilizados de maneira ampla e 
automática aos COMPROMITENTES, bem como a qualquer 
interessado, através do Sistema SEIA monitoramento, com 
acesso no sítio eletrônico: http://monitoramento.seia.ba.gov.br 

R$ 273.825,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$297.450,00      

 

SITUAÇÃO: 

Os equipamentos referentes ao Item 3, objetivando o monitoramento hidrológico, foram instalados 
em campo entre os meses de agosto e outubro de 2021. No entanto, em um primeiro momento as 
transmissões destes não atendiam ao nível de qualidade de sinal exigido no Termo de Referência, 
o que retardou o aceite.  

Já no final do mês de dezembro de 2021, devido às chuvas expressivas ocorridas no sul do 
estado, parte desta rede de equipamentos sofreu avarias, sobretudo em relação aos sensores 
responsáveis pela medição do nível dos rios, o que necessitou de reparados por parte da empresa 
fornecedora, a Ativa Soluções. Após isto, em fevereiro de 2022, o sensor de nível da estação 
localizada no município de Itapé, na localidade da Estiva de Baixo, apresentou novamente 
problema neste sensor. No momento, aguarda-se solução por parte da empresa. As demais 
estações, localizadas em Una e Itaju do Colônia, estão operando normalmente, e os dados de 
chuva e nível do rio podem ser acessados através do endereço eletrônico 
http://monitoramento.seia.ba.gov.br 
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ITEM 4 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 2: 

MONITORAMENTO 
E CONTROLE 
AMBIENTAL 

 

Produção de Dados 
Primários – 

Serviços técnicos 
especializados para 

produção e 
tratamento de dados 

primários 

 

Item 4 – Aquisição e 
instalação de 
Plataformas 
Automáticas de 
Coleta de Dados 
Pluviométricos 

 

Aquisição e Instalação de Plataforma de Coleta Automática de 
Dados Pluviométricos, com o objetivo de monitoramento e 
produção de indicadores ambientais de qualidade e quantidade 
de água, de maneira a orientar as ações de prevenção, 
mitigação, compensação e conservação, planos de bacias, 
pelos mais diversos atores da região de referência, como 
sociedade civil, empreendedores e governo.  

Os dados serão disponibilizados de maneira ampla e 
automática aos COMPROMITENTES, bem como a qualquer 
interessado, através do Sistema SEIA monitoramento, com 
acesso no sítio eletrônico: http://monitoramento.seia.ba.gov.br 

R$ 449.725,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$348.750,00      

 

SITUAÇÃO: 

Os equipamentos referentes ao Item 4, objetivando o monitoramento pluviométrico, foram 
instalados em campo entre os meses de agosto e outubro de 2021. No entanto, em um primeiro 
momento as transmissões destes não atendiam ao nível de sinal exigido no TR, o que retardou o 
aceite. Já no final do mês de dezembro de 2021, devido às chuvas expressivas ocorridas no sul 
do estado, parte desta rede de equipamentos sofreu avarias, o que necessitou de reparados por 
parte da empresa fornecedora, a Ativa Soluções. Atualmente todas as cinco estações referentes a 
este Item – Uruçuca, Buararema, Almadina, Firmino Alves e Floresta Azul, encontram-se 
transmitindo normalmente, e os dados de chuva, temperatura e umidade relativa do ar podem ser 
acessados através do endereço eletrônico http://monitoramento.seia.ba.gov.br 
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ITEM 5 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 2: 

MONITORAMENTO E 
CONTROLE 
AMBIENTAL 

 

Produção de Dados 
Primários – Serviços 

técnicos 
especializados para 

produção e 
tratamento de dados 

primários 

 

Item 5 – Aquisição 
de Unidades de 
Monitoramento 
Remoto (UMRs) 
para Coleta de 
Dados da 
Qualidade da Água 

 

Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMRs) para 
Coleta de Dados da Qualidade da Água, com o objetivo de 
monitoramento e produção de indicadores ambientais 
qualidade e quantidade de água, de maneira a orientar as 
ações de prevenção, mitigação, compensação e conservação, 
planos de bacias, pelos mais diversos atores da região de 
referência, como sociedade civil, empreendedores e governo.  

Os dados serão disponibilizados de maneira ampla e 
automática aos COMPROMITENTES, bem como a qualquer 
interessado, através do Sistema SEIA monitoramento, com 
acesso no sítio eletrônico: http://monitoramento.seia.ba.gov.br 

R$ 770.000,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$770.000,00     

 

JUSTIFICATIVAS: 

A proposta enviada pela empresa Hexis Científica S.A., através da Tomada de Preços Ampla 
Nacional 078/2022 do FUNBIO, para fornecimento e manutenção de UMRs (Item 5) foi de 
R$1.558.495,97, valor significativamente acima dos R$770.000,00 originalmente orçados, o que 
inviabilizou a aquisição nesta fase. Ressalta-se que recentemente foram solicitados novos 
orçamentos para empresas fornecedoras destes equipamentos, a fim de que sejam realizadas 
modificações no Termo de Referência que permitam a adequação ao montante disponível. 
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ITEM 6 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 2: 

MONITORAMENTO 
E CONTROLE 
AMBIENTAL 

 

Produção de Dados 
Primários – 

Serviços técnicos 
especializados para 

produção e 
tratamento de dados 

primários 

 

Item 6 – Contratação 
de consultoria 
especializada para 
monitoramento da 
água 

 

Contratação de serviço de consultoria especializada para 
monitoramento da água, para análise de consistência de 
dados, definição de curvas-chave e medições de vazão, com 
enfoque na região de referência. 

 

R$390.000,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$390.000,00     

 

JUSTIFICATIVAS: 

Inicialmente previa-se a contratação de Consultoria Pessoa Física para a realização deste serviço, 
porém, após sugestão do FUNBIO, o Termo de Referência foi modificado para a contratação de 
Pessoa Jurídica. A menor proposta apresentada, enviada pelo Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento – LACTEC, montou R$674.163,00, valor aproximadamente 72% acima dos 
R$390.000,00 originalmente orçados, o que inviabilizou a contratação nesta fase. Ressalta-se que 
foram realizadas modificações no Termo de Referência a fim de permitir a contratação deste 
serviço com o montante disponível. No momento, aguarda-se uma nova seleção. 
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ITEM 7 

 

 

JUSTIFICATIVAS: 

Considerando a previsão de execução de projeto interno que contempla a atualização inicial do 
aplicativo do TerraAmazon, a realocação de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) 
proposta do item 7 para o item 11 buscou uma melhor execução dos recursos financeiros 
disponíveis. 

Não obstante, importante ressaltar que a alteração proposta não implicará em prejuízo nas 
atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação 
desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da 
cobertura vegetal prevista no item 9, com início no ano 01. 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 2: 

MONITORAMENTO E 
CONTROLE 
AMBIENTAL 

 

Produção de Dados 
Primários - Serviços 

técnicos 
especializados para 

produção e 
tratamento de dados 

Primários 

Item 07 – 
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada em 
TI para 
aperfeiçoamento 
das plataformas de 
monitoramento da 
cobertura vegetal 

Contratação de serviço de consultoria especializada em 
Tecnologia da Informação envolvendo um Time de 
desenvolvimento por 12 meses, para aperfeiçoamento das 
plataformas de monitoramento da cobertura vegetal com 
enfoque na região de referência.  

 

OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e 
Hardware necessário para a sustentação das ações de 
Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, 
deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade 
do armazenamento dos dados, bem como auditoria para 
rastreabilidade que permita que sejam armazenados e 
recuperados os registros dos usuários responsáveis pela 
alimentação, alteração e/ou exclusão de dados. 

R$ 780.000,00 

 

ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 780.000,00  R$ 780.000,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO  APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

   R$ 780.000,00    
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ITEM 9 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 2: 

MONITORAMENTO E 
CONTROLE 
AMBIENTAL 

 

Produção de Dados 
Primários - Serviços 

técnicos 
especializados para 

produção e 
tratamento de dados 

Primários 

Item 09 – 
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada para 
monitoramento da 
cobertura vegetal 

Contratação de serviço de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal por 72 meses, com o 
objetivo de monitorar a ocupação e o uso dos recursos naturais 
com vistas à manutenção de corredores ecológicos que 
possibilitem a manutenção do fluxo gênico e o movimento da 
biota, para enfrentamento do desmatamento ilegal e da 
ocupação desordenada. 

R$ 1.816.571,38 

 

ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$ 343.200,00 R$ 343.200,00  R$ 343.200,00 R$ 343.200,00 R$ 343.200,00 R$ 343.200,00 

PROPOSTA ALTERAÇÃO  APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 363.314,28 R$ 363.314,28 R$ 363.314,28 R$ 363.314,28 R$ 363.314,28 

 

JUSTIFICATIVAS: 

As atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação 
desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da 
cobertura vegetal prevista no item 9, com início em dezembro de 2021. 

O projeto Harpia no âmbito do TCSA Porto Sul está compreendido na ampliação do 
monitoramento de perda de vegetação nativa na faixa litorânea do Estado da Bahia. Diante desse 
objetivo, os produtos previstos neste projeto são referentes ao estado inicial dos remanescentes 
de vegetação nativa e sua consequente perda, durante a passagem do tempo. O primeiro lote 
contratado, referente ao passado, é o tempo zero (T0) de referência do monitoramento e o 
segundolote é o monitoramento de decremento quase em tempo real. 

Ressaltamos que dos 138.894 km², correspondente a área de abrangência do primeiro 
lotecontratado, foram executados 133.168,87 km², correspondente a 95,88%. Vale destacar que a 
não execução integral do Lote 1 ocorreu devido a necessidade de reajuste da sua área de 
abrangência, posterior a execução do contrato, o que gerou um excedente de área de 4.22%. 
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ITENS 10 e 12 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 3: 

AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL 
INTEGRADA 

 

Serviços Técnicos 
Especializados 
para Integração 

do 
Monitoramento, 

Controle e 
Fiscalização 
Ambiental 

 

Item 10 – 
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada em 
TI para 
desenvolvimento 
do Painel dos 
Monitoramentos 

Contratação de serviço de consultoria especializada em 
Tecnologia da Informação por 24 meses para desenvolvimento 
do Painel dos Monitoramentos com enfoque na região de 
referência, com o objetivo de detectar, alertar e publicar de 
maneira contínua, sistemática e didática, áreas com provável 
decremento de vegetação nativa e pontos com redução da 
qualidade/quantidade da água, orientando e munindo os agentes 
de fiscalização ambiental a que se refere o TCSA, de 
informações de alta precisão. 

 

OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e 
Hardware necessário para a sustentação das ações de 
Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO 
V,deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade 
do armazenamento dos dados, bem como auditoria para 
rastreabilidade que permita que sejam armazenados e 
recuperados os registros dos usuários responsáveis pela 
alimentação, alteração e/ou exclusão de dados. 

R$3.261.604,22 

Item 12 – 
Contratação de 
serviço de 
consultoria 
especializada em 
TI para 
aprimoramento das 
plataformas 
geoespaciais 

Contratação de serviço de consultoria especializada em 
Tecnologia da Informação (mínimo por 48 meses) para 
aprimoramento das plataformas GeoBahia e seu Módulo de 
Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com a inserção das 
informações específicas da região de referência sobre regras de 
uso e ocupação do solo, bem como das áreas restritas, com a 
respectiva melhoria de escala, de modo a subsidiar a gestão 
ambiental e a tomada de decisão. 

• A integração das plataformas GeoBahia e seu Módulo de 
Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com emissão permanente 
de alertas on line de supressão de vegetação, aos 
COMPROMITENTES e aos integrantes do PLANO INTEGRADO 
DE FISCALIZAÇÃO; 

• Publicação contínua e sistemática das áreas de decremento 
de vegetação, em especial a nativa, nas UCs e nas áreas de 
referência, entre todos os Entes Federativos e aos integrantes do 
PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO. 

Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e 
Hardware necessário para a sustentação das ações de 
Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, 
deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do 
armazenamento dos dados, bem como auditoria para 
rastreabilidade que permita que sejam armazenados e 
recuperados os registros dos usuários responsáveis pela 
alimentação, alteração e/ou exclusão de dados. 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 (item 10) ANO 2 (item 10) ANO 3 (item 10) ANO 4 (item 10) ANO 5 (item 10) ANO 6 (item 10) 

  R$780.000,00 R$780.000,00   

ANO 1 (item 12) ANO 2 (item 12) ANO 3 (item 12) ANO 4 (item 12) ANO 5 (item 12) ANO 6 (item 12) 

    
R$ 1.560.000,00 R$ 1.560.000,00 

PROPOSTA ALTERAÇÃO  APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 (item 10) ANO 2 (item 10) ANO 3 (item 10) ANO 4 (item 10) ANO 5 (item 10) ANO 6 (item 10) 

   R$ 652.320,85 R$ 652.320,85  

ANO 1 (item 12) ANO 2 (item 12) ANO 3 (item 12) ANO 4 (item 12) ANO 5 (item 12) ANO 6 (item 12) 

R$ 652.320,85 R$ 652.320,85 R$ 652.320,85 
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SITUAÇÃO: 

Considerando que a reestruturação da ferramenta base de informações espaciais ambientais 
(SigWebGeobahia) alicerçará todos os demais projetos que por sua natureza utilizarão os dados e 
informações espaciais, imprescindível o início imediato do item 12 nos anos 01 a 03, para permitir 
não somente a publicação dos dados e informações geoespaciais do Item 10 (Painel de 
Monitoramentos), como também a operacionalização dos Itens 01 (CEFIR), 09 (Monitoramento da 
Cobertura Vegetal) e 11 (SEIA – Dados Espaciais).  

Ante o exposto, esclarecemos que a contratação dos itens 10 e 12 foi efetivada de maneira 
unificada, possibilitando a otimização de recursos e manutenção de equipe previamente 
capacitada na interface do SigWeb Geobahia por um período mínimo de 60 meses. 

A contratação prevê a atualização tecnológica do SigWeb Geobahia, bem como o 
desenvolvimento de novas funcionalidades, listadas a seguir:  

 Atualização tecnológica dos módulos do Geobahia; 
 Atualização da interface de usuário possibilitando melhor organização das informações e 

melhor experiência dos usuários no uso das ferramentas e módulos do Geobahia;  
 Desenvolvimento de análise automatizada de consultas espaciais; 
 Criação de novas ferramentas de apoio à análise técnica ambiental;  
 Disponibilização de temas e serviços ambientais tais como: base hidrográfica 

Ottocodificada, mapeamento da cobertura vegetal, unidades de conservação, Área de 
Proteção Permanente de veredas, cadastro de imóveis rurais (CEFIR), monitoramento de 
barragens, decrementos florestais detectados e fiscalizados através do projeto Harpia; 

 Módulo de Administração para gestão dos dados e controles de usuários e permissões. 

Ressaltamos que 35% do total dos resultados esperados já foram alcançados, através das 
entregas realizadas no âmbito do Projeto Geobahia. Convém ressaltar a existência de etapas 
ainda não iniciadas, que envolvem manipulação de tabela de atributos, inserção de operadores, 
disponibilização de link de serviço e download das camadas do catálogo e simbologia por Ranger. 
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ITEM 11 

 

SITUAÇÃO: 

Em razão da complexidade e especificidade, e visando garantir a devida evolução necessária da 
plataforma do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA às 
demandas deste TCSA Porto Sul, procedemos com a contratação de um time ágil – Product 
Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end, Analista Teste, por 36 (trinta e 
seis) meses, com o remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – 
“Aperfeiçoamento das Plataformas de Monitoramento da Cobertura Vegetal. 

O escopo das atividades a serem desenvolvidas foi dividido em 02 (dois) grupos: Estabilização do 
CEFIR e Desenvolvimento do Módulo de Dados Concedidos 

Para proceder com a atualização tecnológica do SEIA, foi necessária a remodelagem básica do 
banco de dados do módulo CEFIR, com o intuito de melhorar o desempenho, manutenibilidade e 
escalabilidade, otimizar recursos e aumentar a segurança. Esta etapa tem sido denominada de 
Estabilização do CEFIR. A etapa de estabilização do CEFIR é predecessora e necessária para 
que o sistema esteja compatível à integração com o SIGWEB Geobahia. 

Ressaltamos que 72% do total dos resultados esperados no âmbito do Projeto de Estabilização do 
CEFIR/SEIA já foram alcançados. Convém ressaltar que as etapas 12, 13 e 14, ainda não 
iniciadas, envolvem a refatoração do código do sistema GEOSEIA, para atender a nova 
remodelagem das tabelas do banco de dados, a realização de testes referente à remodelagem do 
banco de dados e a implantação em ambiente de produção. 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 3: 

AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL 
INTEGRADA 

 

Serviços Técnicos 
Especializados 
para Integração 

do 
Monitoramento, 

Controle e 
Fiscalização 
Ambiental 

 

Item 11 – 
Contrataçãode 
serviço 
deconsultoriaespeci
alizada em TIpara 
aperfeiçoamento 

da plataforma SEIA 

Contratação de serviço de consultoria especializadaem 
Tecnologia da Informação (mínimo por 24 meses)para 
aperfeiçoamento do Sistema Estadual deInformações 
Ambientais e de Recursos Hídricos –SEIA, de maneira a tornar 
mais consistente composterior publicização as informações 
sobre osempreendimentos licenciados pelo Estado 
comenfoque na região de referência. 

R$3.972.853,44 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$1.560.000,00 R$1.560.000,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 1.324.284,48 R$ 1.324.284,48 R$ 1.324.284,48   
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ITEM 14 

 

SITUAÇÃO: 

Os valores correspondentes ao item 14 foram remanejados para a adequação às disponibilidades 
orçamentárias e antecipação da aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos. 

Contudo, a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na cotação de veículos 
em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do item 14, em 2018, 
comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item 
supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis. 

  

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 14 – 
Aquisição de bens 
para estruturação 
da fiscalização 
federal, estadual e 
municipal  

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a 
qualificação de todos os seguimentos responsáveis pela 
fiscalização na região de referência, quais sejam, IBAMA, 
ICMBIO, INEMA, DPA. 

R$1.007.489,76 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$ 380.366,67 R$ 380.366,67 R$ 380.366,67    

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$ 550.570,00 R$ 550.570,00     
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ITEM 15 

 

SITUAÇÃO: 

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondente ao item 15, inicialmente 
previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita 
relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de 
acordo de cooperação com os entes municipais com atribuição fiscalizatória ambiental aderentes 
ao referido Protocolo, sendo necessáriaa prorrogação das aquisições de bens para estruturação 
da fiscalização inicialmente previstas no item 15 para o ano 2. Ademais, a variação cambial em 
comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços em 2018, comprometeu a 
aquisição do conjunto de equipamentos que compõem as especificações do item supracitado, 
exigindo a deliberação do Comitê Técnico de Execução (CTE) para a adequação e 
suplementação com recursos oriundos dos rendimentos mensais decorrentes das aplicações (em 
conta) dos aportes anuais para sua aquisição, nos termos da CLÁUSULA 28ª. 

 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 15 – 
Aquisição de bens 
para estruturação 
dos municípios 
litorâneos da região 
de referência 

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a 
qualificação e estruturação dos órgãos ambientais dos 
municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. 

R$751.404,07 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$269.500,00 R$269.500,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

 R$ 751.404,07     
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ITEM 16 

 

JUSTIFICATIVA: 

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 16 a 17, 
inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por 
guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade 
de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental 
eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das 
aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 16 para o ano 
3. 

Ademais, os itens referentes à estruturação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, no valor 
estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ainda não foram especificados, o que reforça a 
necessidade de postergação da ação. 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 16 – 
Aquisição de bens 
para estruturação 
da Polícia 
Rodoviária Federal 

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a 
estruturação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal 
para fiscalização na região de referência, sobretudo tráfico de 
madeira e de animais. 

OBS.: Animais ameaçados de extinção da lista vermelha, 
competência da Justiça Federal. 

R$ 500.000,00 

 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$250.000,00 R$250.000,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

  R$500.000,00    
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ITEM 17 

 

JUSTIFICATIVA: 

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 16 a 17, 
inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por 
guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade 
de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental 
eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das 
aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 17 para o ano 
3. 

Ademais, os itens referentes à estruturação da Companhia Independente de Polícia de Proteção 
Ambiental/Porto Seguro – CIPPA/Porto Seguro, no valor estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de postergação da ação. 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 4: 

FORTALECIMENTO 
DA FISCALIZAÇÃO 

Item 17 – Apoio 
estruturante ao 
Pelotão da Costa do 
Cacau da CIPPA 
Porto Seguro, situado 
no Município de 
Ilhéus 

Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a 
qualificação e estruturação do Pelotão da Costa do Cacau da 
CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus. R$1.000.000,00 

 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

R$ 500.000,00 R$ 500.000,00     

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

  R$ 1.000.000,00    
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ITENS 18 E 19 

 

SITUAÇÃO: 

Com o intuito de obter economia nas contratações de serviços de engenharia para o cercamento e 
infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha, efetivamos a contratação do serviço de 
fiscalização dos itens 18 e 19 de maneira unificada, a partir da antecipação do serviço de 
cercamento anteriormente previsto para os anos 2 e 3, com vistas a conter o avanço das invasões 
que poderiam prejudicar o sucesso das ações de recuperação supracitadas. 

Ressaltamos que o serviço de cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha se encontra em 
fase de finalização com cerca de 20 (vinte) quilômetros de perímetro cercado, o que equivale a 
82,56% do contrato. No que concerne ao serviço de engenharia para construção da Sede da 
referida Unidade de Conservação, esclarecemos que os projetos básico e complementares foram 
elaborados e que omesmo se encontra em processo de contratação pelo FUNBIO. 

 

 

 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 

APORTADOS 

EIXO 5: 

FORTALECIMENTO 
DA CONSOLIDAÇÃO 
TERRITORIAL DAS 

UCs 

 

Item 18 – 
Contratação de 
serviço de 
engenharia para 
infraestrutura do 
Parque Estadual da 
Ponta da Tulha 

Contratação de serviço de engenharia para cercamento do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

R$1.571.479,10 

 

Item 19 – 
Contratação de 
serviço de 
engenharia para 
infraestrutura do 
Parque Estadual da 
Ponta da Tulha 

Contratação de serviço de engenharia para construção da 
Sede do Parque Estadual da Ponta da Tulha para a Gestão, 
com uma estrutura mínima para atender aos prestadores de 
serviços e um pequeno receptivo. - 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 (Item 18) ANO 2 (Item 18) ANO 3(Item 18) ANO 4 (Item 18) ANO 5 (Item 18) ANO 6 (Item 18) 

 R$1.000.000,00 R$1.000.000,00    

ANO 1 (Item 19) ANO 2 (Item 19) ANO 3(Item 19) ANO 4 (Item 19) ANO 5 (Item 19) ANO 6 (Item 19) 

R$350.000,00      

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 (Item 18) ANO 2 (Item 18) ANO 3(Item 18) ANO 4 (Item 18) ANO 5 (Item 18) ANO 6 (Item 18) 

R$2.000.000,00      

ANO 1 (Item 19) ANO 2 (Item 19) ANO 3(Item 19) ANO 4 (Item 18) ANO 5 (Item 19) ANO 6 (Item 19) 

R$350.000,00      



  4

 

 

Página 38 

ITENS22, 23, 25, 26 e 27 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 5: 

FORTALECIMENTO 
DA CONSOLIDAÇÃO 
TERRITORIAL DAS 

UCs 

 

Item 22 -contratação 
de serviço de 
consultoria para 
revisão do Plano de 
Manejo APA Itacaré 
Serra Grande 

Elaboração de Estudo visando revisão dos 
diversoselementos do Plano de Manejo da APA Itacaré 
SerraGrande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Planode 
Gestão, de acordo com descrições técnicasespecificadas em 
Termo de Referência apresentado. 

R$500.000,00 

Item 23- contratação 
de serviço de 
consultoria para 
implementação do 
Plano de Manejo 
APA Itacaré Serra 
Grande 

Elaboração de Estudo visando revisão dos 
diversoselementos do Plano de Manejo da APA Itacaré 
SerraGrande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Planode 
Gestão, de acordo com descrições técnicasespecificadas em 
Termo de Referência a serapresentado. 

R$400.000,00 

Item 25 - contratação 
de serviço de 
consultoria para 
revisão do Plano de 
Manejo do Parque 
Estadual da Serra do 
Conduru 

Contratação de serviço gráfico para as ações dedemarcação 
e sinalização de limites do ParqueEstadual da Serra do 
Conduru, de acordo com asdescrições técnicas especificadas 
em Termo deReferência a ser apresentado. R$500.000,00 

Item 26 - contratação 
de serviço de 
consultoria para 
elaboração dos 
Estudos Econômicos 
e Plano de Uso 
Público do Parque 
Estadual da Ponta da 
Tulha 

Contratação de serviço de consultoria para elaboraçãodos 
Estudos Econômicos relacionados à identificaçãode bens e 
serviços oferecidos ou com potencial paraserem oferecidos 
pelo PEPT, em especial aquelesrelacionados ao uso da 
biodiversidade, e posteriorelaboração do Plano de Uso 
Público, que tem comoobjetivo ordenar, direcionar e 
estabelecer as atividadesde uso público para o PEPT, e 
também de realçar evalorizar seus atributos naturais e 
culturais, de acordocom descrições técnicas especificadas 
em Termo deReferência a ser apresentado. 

R$350.000,00 

Item 27 -
contrataçãode 
serviço de 
consultoriapara 
elaboração 
dosEstudos 
EconômicosePlano 
de Uso Público 
doParque Estadual 
daSerra do Conduru 

Contratação de serviço de consultoria para elaboraçãodos 
Estudos Econômicos relacionados à identificaçãode bens e 
serviços oferecidos ou com potencial paraserem oferecidos 
pelo PESC, em especial aquelesrelacionados ao uso da 
biodiversidade, e posteriorelaboração do Plano de Uso 
Público, que tem comoobjetivo ordenar, direcionar e 
estabelecer as atividadesde uso público para o PESC, e 
também de realçar evalorizar seus atributos naturais e 
culturais, de acordocom descrições técnicas especificadas 
em Termo deReferência a ser apresentado. 

R$350.000,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 (Item 22) ANO 2 (Item 22) ANO 3(Item 22) ANO 4 (Item 22) ANO 5 (Item 22) ANO 6 (Item 22) 

  R$500.000,00    

ANO 1 (Item 23) ANO 2 (Item 23) ANO 3(Item 23) ANO 4 (Item 23) ANO 5 (Item 23) ANO 6 (Item 23) 

  R$400.000,00    

ANO 1 (Item 25) ANO 2 (Item 25) ANO 3(Item 25) ANO 4 (Item 25) ANO 5 (Item 25) ANO 6 (Item 25) 

  R$500.000,00    

ANO 1 (Item 26) ANO 2 (Item 26) ANO 3(Item 26) ANO 4 (Item 26) ANO 5 (Item 26) ANO 6 (Item 26) 

   R$350.000,00   

ANO 1 (Item 27) ANO 2 (Item 27) ANO 3(Item 27) ANO 4 (Item 27) ANO 5 (Item 27) ANO 6 (Item 27) 

   R$350.000,00   

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA  PELO CTE 
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JUSTIFICATIVA: 

Proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo e Planos de Uso Público das Unidades 
de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23, 25, 26 e 27), 
objetivando a realização de um planejamento territorial integrado e a otimização dos recursos. O 
Termo de Referência para a contratação integrada encontra-se em fase final de elaboração. 

 

ANO 1 (Item 22) ANO 2 (Item 22) ANO 3(Item 22) ANO 4 (Item 22) ANO 5 (Item 22) ANO 6 (Item 22) 

 R$500.000,00     

ANO 1 (Item 23) ANO 2 (Item 23) ANO 3(Item 23) ANO 4 (Item 23) ANO 5 (Item 23) ANO 6 (Item 23) 

 R$400.000,00     

ANO 1 (Item 25) ANO 2 (Item 25) ANO 3(Item 25) ANO 4 (Item 25) ANO 5 (Item 25) ANO 6 (Item 25) 

 R$500.000,00     

ANO 1 (Item 26) ANO 2 (Item 26) ANO 3 (Item 26) ANO 4 (Item 26) ANO 5 (Item 26) ANO 6 (Item 26) 

 R$350.000,00     

ANO 1 (Item 27) ANO 2 (Item 27) ANO 3 (Item 27) ANO 4 (Item 27) ANO 5 (Item 27) ANO 6 (Item 27) 

 R$350.000,00     
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ITEM 29 

 

JUSTIFICATIVA: 

Esclarecemos que ainda se encontra em tramitação no Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o Processo SEI ICMBio nº 02124.001690/2021-86 
para tratativas referentes ao Protocolo de Fiscalização Ambiental Integrada, especialmente ao 
item 14 (Eixo 4) do Anexo 3 - Plano de Ações e ao Anexo 4 - Projeto Preliminar Estruturante, 
bem como ao item 29 do Eixo 5 (Consolidação Territorial de Unidades de Conservação) com 
indicativo de estabelecimento de instrumento jurídico a ser firmado entre o ICMBio e o 
FUNBIO, seguindo os trâmites organizacionais do órgão federal, o que reforça a necessidade 
de postergação da ação. 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO  

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 5: 

FORTALECIMENTO 
DA CONSOLIDAÇÃO 
TERRITORIAL DAS 

UCs 

 

Item 29- 
Destinação de 
recursos para as 
Unidades de 
Conservação 
Federais do 
Corredor - PMBE - 
Lontras 

Destinação de recursos financeiros para o Instituto 
ChicoMendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)para 
execução de ações relacionadas às Unidades deConservação 
Federais especificadas no presenteAcordo Judicial, quais 
sejam, a Reserva Biológica deUna, o Refúgio de Vida Silvestre 
de Uma, e o ParqueNacional da Serra das Lontras, através 
deinstrumentojurídico adequado a ser firmado com a 
InstituiçãoSelecionada. 

R$6.000.000,00 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 (Item 29) ANO 2 (Item 29) ANO 3(Item 29) ANO 4 (Item 29) ANO 5 (Item 29) ANO 6 (Item 29) 

 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00 R$1.200.000,00 

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA  PELO CTE 

ANO 1 (Item 29) ANO 2 (Item 29) ANO 3(Item 29) ANO 4 (Item 29) ANO 5 (Item 29) ANO 6 (Item 29) 

  R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 R$1.500.000,00 
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ITEM 33 

 

JUSTIFICATIVA: 

Necessidade de antecipação do início das ações relacionadas à recomposição de vegetação 
nativa da Mata Atlântica equivalente ao montante complementar de 100ha (cem hectares) por 
meio da execução das medidas previstas no Item 33 (Eixo 6), objetivando o atendimento da 
execução no prazo máximo de até 05 (cinco) anos a contar da homologação do TCSA, nos termos 
da CLÁUSULA 20ª. 

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES  

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
RECURSOS 
ESTIMADOS 

EIXO 6: 

MEDIDA 
DEMITIGAÇÃO 

ECOMPENSAÇÃOCO
MPLEMENTARÀ 
FAUNA/FLORA 

Item 33 – 
Contrataçãodeserviço 
derecomposição 
devegetação 

Contratação de serviço para executar a recomposiçãode 100 
(cem) hectares de vegetação, relacionado aoplantio 
compensatório complementar, considerando asupressão de, 
no máximo, 484 ha (quatrocentos eoitenta e quatro) hectares 
de vegetação durante a fasede implantação do 
empreendimento. 

R$1.403.952,87 

PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

   R$467.984,29 R$467.984,29 R$467.984,29 

PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

  R$467.984,29 R$467.984,29 R$467.984,29  


